CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELJÁCIA MOREIRA
ENDEREÇO: R. Tupinambás, 1766 - Vila Nossa Sra. Aparecida, Jales - SP, 15700-714
INTERESSADO: Município de Jales

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		(R$)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)
1.0	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 66.974,55	R$ 66.974,55	100,00%				
2.0	EXECUÇÃO DE COBERTURA	R$ 82.645,85	R$ 41.322,93	50,00%	R$ 20.645,16	75,00%	R$ 20.645,16	100,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 23.428,28					R$ 23.428,28	100,00%
4.0	CONCRETAGEM DO CIMENTADO	R$ 45.098,17	R$ 45.098,17	100,00%				
5.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	R$ 6.288,60	R$ 6.288,60	100,00%				
TOTAL		**R$ 224.435,45**						

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA:28464473818

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA:28464473818
Dados: 2026.11.13 10:02:34 -03'00'

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município de Jales

Jales/SP, 12 de novembro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Data: 12/11/2026 14:46:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Eng. Civil - CREA/SP nº 5070823064