CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA "EM OSWALDO SOLER" NESTE MUNICÍPIO DE JALES-SP.
Local: AV. PAULO MARCONDES, Nº 669, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 15.703-340
Fonte: CDHU - agosto/2026 - Versão 203 COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL MÊS 1 AO MÊS 6
			30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 35.883,13	R$ 8.970,78	R$ 8.970,78	R$ 17.941,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.883,13
			25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R$ 50.004,28	R$ 12.501,07	R$ 12.501,07	R$ 12.501,07	R$ 12.501,07	R$ -	R$ -	R$ 50.004,28
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA	R$ 176.588,36	R$ -	R$ 17.658,84	R$ 26.488,25	R$ 88.294,18	R$ 44.147,09	R$ -	R$ 176.588,36
			0,00%	10,00%	15,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%
4	REVESTIMENTOS	R$ 20.612,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.153,10	R$ 10.306,20	R$ 5.153,10	R$ 20.612,39
			0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 13.151,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.287,89	R$ 3.287,89	R$ 6.575,78	R$ 13.151,55
			0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
6	ESQUADRIAS	R$ 33.066,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.533,16	R$ 16.533,16	R$ 33.066,31
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
7	PINTURA	R$ 178.229,10	R$ -	R$ 17.822,91	R$ 35.645,82	R$ 17.822,91	R$ 17.822,91	R$ 89.114,55	R$ 178.229,10
			0,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	50,00%	100,00%
8	ADEQUAÇÃO NA ENTRADA DA SECRETARIA	R$ 41.283,28	R$ 20.641,64	R$ 10.320,82	R$ 10.320,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41.283,28
			50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	REDE HIDRÁULICA	R$ 3.835,06	R$ 1.150,52	R$ 2.684,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.835,06
			30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	ISOLAMENTO DE ÁREA	R$ 40.187,28	R$ 10.046,82	R$ 10.046,82	R$ -	R$ -	R$ 20.093,64	R$ -	R$ 40.187,28
			25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%
11	PARQUINHO	R$ 3.032,79	R$ 758,20	R$ 758,20	R$ -	R$ -	R$ 758,20	R$ 758,20	R$ 3.032,79
			25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	100,00%
12	CALÇAMENTO	R$ 1.922,18	R$ 961,09	R$ 961,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.922,18
			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	SERVIÇOS FINAIS	R$ 10.837,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.418,83	R$ 5.418,83	R$ 10.837,66
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Total Simples		**R$ 608.633,37**	**R$ 55.030,12**	**R$ 81.725,07**	**R$ 102.897,53**	**R$ 127.059,15**	**R$ 118.367,91**	**R$ 123.553,61**	**R$ 608.633,37**
Total Acumulado			**R$ 55.030,12**	**R$ 136.755,19**	**R$ 239.652,72**	**R$ 366.711,86**	**R$ 485.079,77**	**R$ 608.633,37**	

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA:28464473818
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA:28464473818 Dados: 2026.11.13 09:19:56 -03'00'

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município de Jales

VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Eng.º Civil - CREA/SP 5070823064
Resp. Técnico - ART:2619952247

RICARDO ANDRE ANGELUCI:31816101869
Assinado de forma digital por RICARDO ANDRE ANGELUCI:31816101869 Dados: 2026.11.12 11:00:08 -03'00'

RICARDO ANDRÉ ANGELUCI
Eng.º Eletricista - CREA/SP 5069098356
Resp. Técnico - ART: 2620241844205

Jales/SP, 12 de novembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Data: 12/11/2026 14:01:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br