# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED NA AV. DA SAUDADE E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED NO DISTRITO INDUSTRIAL II |
| **LOCAL:** | AV. DA SAUDADE E RUA A, RUA OLIMPIO ESTEVAM DE LACERDA, RUA CASUO MARIANO E RUA BENEDITO SERVINO - DISTRITO INDUSTRIAL II |
| **ART:** | |

| **DATA** | | **PRAZO DE EXECUÇÃO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Albertina-SP, 18 de julho de 2025. | | 120 dias | | | | |
| **SERVIÇOS** \ **MÊS** | | **MÊS 1** 30 | **MÊS 2** 60 | **MÊS 3** 90 | **MÊS 4** 120 | **TOTAL** |
| **1.** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 100,00% R$ 3.043,68 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | **R$ 3.043,68** |
| **2.** | **AVENIDA DA SAUDADE** | 26,00% R$ 20.945,65 | 27,00% R$ 21.751,25 | 27,00% R$ 21.751,25 | 20,00% R$ 16.112,04 | **R$ 80.560,19** |
| **3** | **DISTRITO INDUSTRIAL II** | 0,00% R$ 0,00 | 33,00% R$ 20.722,54 | 33,00% R$ 20.722,54 | 34,00% R$ 21.350,49 | **R$ 62.795,57** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | **R$ 23.989,33** | **R$ 42.473,79** | **R$ 42.473,79** | **R$ 37.462,53** | **R$ 146.399,44** |

Santa Albertina-SP, 18 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE LUIS BIBO
Data: 11/08/2025 15:19:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Luis Bibo
Responsável Projeto/Orçamento/Mensuração
Eng. Eletricista CREA/SP 5069941357
ART: 2620251222105

GERSON FORMIGONI JUNIOR:30422149829
Assinado de forma digital por GERSON FORMIGONI JUNIOR:30422149829
Dados: 2025.08.12 14:36:35 -03'00'

Prefeitura Municipal de Santa Albertina
CNPJ N° 45.135.530/0001-85
Gerson Formigoni Junior
Prefeito Municipal

RENAN LUIS APARECIDO LIO:43938839856
Assinado de forma digital por RENAN LUIS APARECIDO LIO:43938839856
Dados: 2025.08.12 14:04:26 -03'00'

Renan Luís Aparecido Lio
Engº Civil - Resp. Téc. do Munic. e Fiscaliz.
CREA/SP Nº 5070612380
ART Nº 2620251271284