CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR - 2ª ETAPA
LOCAL:	RUA ARMINDO PILHALARMI, 720 - DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR - CENTRO - SANTA ALBERTINA, ESTADO DE SÃO PAULO
ART:	2620262796495.

DATA	**PRAZO DE EXECUÇÃO**
Santa Albertina, Estado de São Paulo, 20 de agosto de 2026	150 DIAS

SERVIÇOS / **MÊS**		**MÊS 1** **30**	**MÊS 2** **60**	**MÊS 3** **90**	**MÊS 4** **120**	**MÊS 5** **150**	**TOTAL**
1	**GESSO**	20,00% R$ 1.947,07	20,00% R$ 1.947,06	20,00% R$ 1.947,06	20,00% R$ 1.947,06	20,00% R$ 1.947,06	**R$ 9.735,31**
2	**PINTURA**	20,00% R$ 7.837,75	20,00% R$ 7.837,76	20,00% R$ 7.837,76	20,00% R$ 7.837,76	20,00% R$ 7.837,76	**R$ 39.188,79**
3	**PISO EXTERNO FACHADA/ACESSIBILIDADE**	20,00% R$ 3.217,76	20,00% R$ 3.217,76	20,00% R$ 3.217,77	20,00% R$ 3.217,76	20,00% R$ 3.217,76	**R$ 16.088,81**
TOTAL PARCIAL		**20,00%** **R$ 13.002,58**	**20,00%** **R$ 13.002,58**	**20,00%** **R$ 13.002,59**	**20,00%** **R$ 13.002,58**	**20,00%** **R$ 13.002,58**	**R$ 65.012,91**
TOTAL ACUMULADO		**20,00%** **R$ 13.002,58**	**40,00%** **R$ 26.005,16**	**60,00%** **R$ 39.007,75**	**80,00%** **R$ 52.010,33**	**100,00%** **R$ 65.012,91**	

Santa Albertina, Estado de São Paulo, 20 de agosto de 2026

RENAN LUIS APARECIDO LIO:43938839856

Assinado de forma digital por RENAN LUIS APARECIDO LIO:43938839856
Dados: 2026.10.26 15:49:42 -03'00'

Prefeitura Municipal de Santa Albertina
CNPJ N° 45.135.530/0001-85
Gerson Formigoni Junior
Prefeito Municipal

Renan Luis Aparecido Lio
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA/SP 5070612380
ART N°2620262796495