CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	Proposta nº 41230/202	0	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	Casa térrea acessível, 2 quartos, A util=58,22 m²	Quadra S (Rua Vicente Zacchi), Quadra O (Rua Valdemar Cardoso),(

FILTRO ↓

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26
Linha	**1.**	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE**	**6.865.349,29**	% Período:	3,79%	4,08%	14,32%	19,28%	17,14%	13,76%	10,03%	2,51%	11,71%	2,93%
Linha	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	125.116,45	% Período:	30,74%	32,16%		29,68%	7,42%					
Linha	1.2.	FUNDAÇÕES	738.478,80	% Período:	30,00%	32,50%		30,00%	7,50%					
Linha	1.3.	SUPRAESTRUTURA	982.448,27	% Período:			30,00%	32,50%	30,00%	7,50%				
Linha	1.4.	PAREDES E PAINÉIS	1.505.868,00	% Período:			30,00%	32,50%			30,00%	7,50%		
Linha	1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	788.928,80	% Período:			30,00%	32,50%			30,00%	7,50%		
Linha	1.6.	REVESTIMENTOS	1.224.365,60	% Período:					30,00%	32,50%			30,00%	7,50%
Linha	1.7.	PAVIMENTAÇÕES	386.406,00	% Período:					30,00%	32,50%			30,00%	7,50%
Linha	1.8.	INSTALAÇÕES	1.082.480,52	% Período:					30,86%	32,10%			29,63%	7,41%
Linha	1.9.	COMPLEMENTARES	31.256,85	% Período:										

Total: R$ 6.865.349,29

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26
Período:	%:	3,79%	4,08%	14,32%	19,28%	17,14%	13,76%	10,03%	2,51%	11,71%	2,93%
	Repasse:	212.083,94	228.587,58	801.959,26	1.079.802,42	959.858,72	770.538,37	561.553,16	140.388,30	655.785,87	163.946,47
	Contrapartida:	47.921,47	51.650,56	181.206,89	243.987,01	216.885,10	174.107,17	126.885,88	31.721,46	148.178,25	37.044,56
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**260.005,41**	**280.238,14**	**983.166,15**	**1.323.789,43**	**1.176.743,82**	**944.645,54**	**688.439,04**	**172.109,76**	**803.964,12**	**200.991,03**
Acumulado:	%:	3,79%	7,87%	22,19%	41,47%	58,61%	72,37%	82,40%	84,91%	96,62%	99,54%
	Repasse:	212.083,94	440.671,52	1.242.630,78	2.322.433,20	3.282.291,92	4.052.830,29	4.614.383,45	4.754.771,75	5.410.557,62	5.574.504,09
	Contrapartida:	47.921,47	99.572,03	280.778,92	524.765,93	741.651,03	915.758,20	1.042.644,08	1.074.365,54	1.222.543,79	1.259.588,35
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**260.005,41**	**540.243,55**	**1.523.409,70**	**2.847.199,13**	**4.023.942,95**	**4.968.588,49**	**5.657.027,53**	**5.829.137,29**	**6.633.101,41**	**6.834.092,44**
	Administração Local:										

Novo Horizonte SP
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENAN GOMES PEREIRA
Data: 25/11/2025 12:50:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Renan Gomes Pereira
CREA/CAU: 5071028192
ART/RRT: 2620251971348

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	
Proposta nº 41230/202	0	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	Quadra M (Ru

Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**11** **11/26**	**12** **12/26**
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE**	**6.865.349,29**	% Período:	0,44%	0,01%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	125.116,45	% Período:		
1.2.	FUNDAÇÕES	738.478,80	% Período:		
1.3.	SUPRAESTRUTURA	982.448,27	% Período:		
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	1.505.868,00	% Período:		
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	788.928,80	% Período:		
1.6.	REVESTIMENTOS	1.224.365,60	% Período:		
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	386.406,00	% Período:		
1.8.	INSTALAÇÕES	1.082.480,52	% Período:		
1.9.	COMPLEMENTARES	31.256,85	% Período:	97,61%	2,39%

Total: R$ 6.865.349,29

Período:	%:	0,44%	0,01%
	Repasse:	24.885,51	610,40
	Contrapartida:	5.623,02	137,92
	Outros:	-	-
	Investimento:	**30.508,53**	**748,32**
Acumulado:	%:	99,99%	100,00%
	Repasse:	5.599.389,60	5.600.000,00
	Contrapartida:	1.265.211,37	1.265.349,29
	Outros:	-	-
	Investimento:	**6.864.600,97**	**6.865.349,29**
	Administração Local:		

Novo Horizonte SP
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data