CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	Proposta nº	0	Casa térrea acessível, 2 quartos, A util=58,22 m²

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Proposta nº	0	Casa térrea acessível, 2 quartos, A util=58,22 m²

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 1	CASA 2	CASA 3	CASA 4	CASA 5	CASA 6	CASA 7	CASA 8	CASA 9	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	CASA 26	CASA 27	CASA 28	CASA 29	CASA 30	CASA 31	CASA 32	CASA 33	CASA 34	CASA 35	CASA 36	CASA 37	CASA 38	CASA 39	CASA 40									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5									
2	FUNDAÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5									
3	SUPRAESTRUTURA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6									
4	PAREDES E PAINÉIS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8									
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8									
6	REVESTIMENTOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10									
7	PAVIMENTAÇÕES	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10									
8	INSTALAÇÕES	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10									
9	COMPLEMENTAÇÕES	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	3,79%	4,08%	14,32%	19,28%	17,14%	13,76%	10,03%	2,51%	11,71%	2,93%	0,44%	0,01%
	R$	260.005,41	280.238,14	983.166,15	1.323.789,43	1.176.743,82	944.645,54	688.439,04	172.109,76	803.964,12	200.991,03	30.508,53	748,32
Acumulado	%	3,79%	7,87%	22,19%	41,47%	58,61%	72,37%	82,40%	84,91%	96,62%	99,54%	99,99%	100,00%
	R$	260.005,41	540.243,55	1.523.409,70	2.847.199,13	4.023.942,95	4.968.588,49	5.657.027,53	5.829.137,29	6.633.101,41	6.834.092,44	6.864.600,97	6.865.349,29
Administração Local	%												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	3,79%	4,08%	14,32%	19,28%	17,14%	13,76%	10,03%	2,51%	11,71%	2,93%	0,44%	0,01%
	R$	260.005,41	280.238,14	983.166,15	1.323.789,43	1.176.743,82	944.645,54	688.439,04	172.109,76	803.964,12	200.991,03	30.508,53	748,32
Acumulado	%	3,79%	7,87%	22,19%	41,47%	58,61%	72,37%	82,40%	84,91%	96,62%	99,54%	99,99%	100,00%
	R$	260.005,41	540.243,55	1.523.409,70	2.847.199,13	4.023.942,95	4.968.588,49	5.657.027,53	5.829.137,29	6.633.101,41	6.834.092,44	6.864.600,97	6.865.349,29
Administração Local	%												

Novo Hori
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENAN GOMES PEREIRA
Data: 25/11/2025 12:50:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Renan Gomes Pereira
CREA/CAU: 5071028192
ART/RRT: 2620251971348

Responsável Técnico
Nome: Renan Gomes Pereira
CREA/CAU: 5071028192
ART/RRT: 2620251971348