Prefeitura Municipal de Lagoinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
RUA AMADOR ALVES DE OLIVEIRA, BELA VISTA, 388, LAGOINHA, SP - CEP 12130-118

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: LAGOINHA - SÃO PAULO
DATA DE ELABORAÇÃO: 22 DE JUNHO 2026

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO - OBRAS

OBRA	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO																									
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	Valor Total	540dias	570dias	600dias	630dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês		18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
	RUA PADRE OSMAR BARBOSA - CENTRO																									
1	SERVIÇOS PREELIMINARES						R$ 84.658,73												R$ 84.658,73							
2	DRENAGEM							R$ 119.746,57	R$ 119.746,57										R$ 239.493,14							
3	PAVIMENTAÇÃO									R$ 123.515,97	R$ 123.515,97								R$ 247.031,94							
4	SINALIZAÇÃO										R$ 34.379,78								R$ 34.379,78							
	RUA 23 DE DEZEMBRO - JUCA MONTEIRO																									
5	SERVIÇOS PREELIMINARES										R$ 15.699,25	R$ 15.699,25							R$ 31.398,50							
6	DRENAGEM											R$ 17.858,34							R$ 17.858,34							
7	PAVIMENTAÇÃO												R$ 98.254,90						R$ 98.254,90							
8	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE													R$ 13.877,59					R$ 13.877,59							
	RUA JOSÉ ROBERTO DE MOURA/RUA VICENTE DE OLIVEIRA/RUA JOSÉ MARTINS CORREA (BAIRRO MIRANTE DO GONZAGA)																									
9	SERVIÇOS PREELIMINARES													R$ 96.094,44					R$ 96.094,44							
10	DRENAGEM														R$ 146.651,93				R$ 146.651,93							
11	PAVIMENTAÇÃO															R$ 218.106,26	R$ 218.106,26		R$ 436.212,52							
12	SINALIZAÇÃO																R$ 14.324,05		R$ 14.324,05							
	RUA MARIQUINHA /RUA CORONEL MANOEL JACINTO																									
12	SERVIÇOS PREELIMINARES														R$ 23.218,51				R$ 23.218,51							
13	DRENAGEM															R$ 47.907,02	R$ 47.907,02		R$ 95.814,03							
14	PAVIMENTAÇÃO															R$ 72.369,79	R$ 72.369,79		R$ 144.739,57							
15	SINALIZAÇÃO																	R$ 11.145,33	R$ 11.145,33							
	Total de Obra-mês a mês						R$ 84.658,73	R$ 119.746,57	R$ 119.746,57	R$ 123.515,97	R$ 173.595,00	R$ 33.557,59	R$ 98.254,90	R$ 109.972,03	R$ 169.870,44	R$ 338.383,06	R$ 352.707,11	R$ 11.145,33	R$ 1.735.153,30							
	Total Acumulado																									
	Valor Convênio																									

Tempo estimado para elevação de munita/licitação/ordem de serviço/Prestação de contas final
Tempo estimado da execução da obra/ Constrato PMxEmpresa
Prazo do Convênio 720 dias

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANA VICTORIA BOUZON
Data: 23/06/2026 12:04:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUANA VICTORIA BOUZON
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 5069244760-SP
ART 2620261849486 Substituição retificadora à 2620261465947