CONSORCIO FACE - TAUBATE 002

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO E OBRAS PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES NO BAIRRO CAMPOS ELÍSEOS: IMPLANTAÇÃO DE BACIA DE DETENÇÃO, PARQUE ALAGÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM (BACIA HIDROGRÁFICA DO CONVENTO VELHO).

CONTRATO N.º - 0883/2025

ITEM	SERVIÇOS	MESES												TOTAL
		MÊS 1 out/25 à jun/26	MÊS 2 jul/26	MÊS 3 ago/26	MÊS 4 set/26	MÊS 5 out/26	MÊS 6 nov/26	MÊS 7 dez/26	MÊS 8 jan/27	MÊS 9 fev/27	MÊS 10 mar/27	MÊS 11 abr/27	MÊS 12 mai/27	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67,81% R$ 359.578,26	25,18% R$ 133.489,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	0,70% R$ 3.717,98	R$ 530.248,04
2	BACIAS DE CONTENÇÃO		15,00% R$ 874.164,42	5,00% R$ 291.388,14	20,00% R$ 1.165.552,56	20,00% R$ 1.165.552,56	20,00% R$ 1.165.552,56	10,00% R$ 582.776,29	10,00% R$ 582.776,30					R$ 5.827.762,83
3	DRENAGEM		13,27% R$ 764.330,79	13,27% R$ 764.330,78					10,00% R$ 576.027,35	18,46% R$ 1.063.461,49	15,00% R$ 864.041,01	15,00% R$ 864.041,01	15,00% R$ 864.040,99	R$ 5.760.273,42
4	PARQUE ALAGÁVEL					25,00% R$ 156.997,82	25,00% R$ 156.997,82	25,00% R$ 156.997,80	25,00% R$ 156.997,80					R$ 627.991,26
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									50,00% R$ 248.857,26	50,00% R$ 248.857,25			R$ 497.714,51
6	SERVIÇOS FINAIS											25,00% R$ 140.600,00	75,00% R$ 421.800,00	R$ 562.400,00
	MENSAL	**R$ 359.578,26**	**R$ 1.771.985,19**	**R$ 1.059.436,90**	**R$ 1.169.270,54**	**R$ 1.326.268,36**	**R$ 1.326.268,36**	**R$ 743.492,09**	**R$ 1.319.519,43**	**R$ 1.316.036,73**	**R$ 1.116.616,24**	**R$ 1.008.358,99**	**R$ 1.289.558,97**	**R$ 13.806.390,06**
	% MENSAL	**2,60%**	**12,83%**	**7,67%**	**8,47%**	**9,61%**	**9,61%**	**5,39%**	**9,56%**	**9,53%**	**8,09%**	**7,30%**	**9,34%**	
	ACUMULADO	**R$ 359.578,26**	**R$ 2.131.563,45**	**R$ 3.191.000,35**	**R$ 4.360.270,89**	**R$ 5.686.539,25**	**R$ 7.012.807,61**	**R$ 7.756.299,70**	**R$ 9.075.819,13**	**R$ 10.391.855,86**	**R$ 11.508.472,10**	**R$ 12.516.831,09**	**R$ 13.806.390,06**	
	% ACUMULADO	**2,60%**	**15,44%**	**23,11%**	**31,58%**	**41,19%**	**50,79%**	**56,18%**	**65,74%**	**75,27%**	**83,36%**	**90,66%**	**100,00%**	

HENRIQUE DO NASCIMENTO MULLER:34321394899

Assinado de forma digital por HENRIQUE DO NASCIMENTO MULLER:34321394899

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Henrique do Nascimento Müller
RG: 52.424.679-8 SSP/SP
CPF: 343.213.948-99
Sócio Gerente

IVANIR ANTONIO BORELLI JUNIOR:21522212817

Assinado de forma digital por IVANIR ANTONIO BORELLI JUNIOR:21522212817
Dados: 2026.06.22 17:09:14 -03'00'

CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Ivanir Antônio Borelli Junior
Pablo Ragazzi Pirani
Sócios Administradores

Assinado por 6 pessoas: ANA CAROLINA MOREIRA GOMES, IVANIRANTÔNIOBORELLIJUNIOR, LUIS FELIPE EVARISTO CARDOSO , GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA, HENRIQUEDONASCIMENTOMÜLLER e FERNANDO KATAYAMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/D10E-4CEB-4778-9482 e informe o código D10E-4CEB-4778-9482

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0883/2025
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, CNPJ/MF sob nº. 45.176.005/0001-08, com sede na Avenida Tiradentes, nº. 520, Centro, Taubaté/SP, neste ato representada por **Gabriel de Miranda Alcântara** - Secretário de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal nomeado pela Portaria nº. 704 de 19 de Maio de 2026, ora em diante designada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **CONSÓRCIO FACE - TAUBATÉ 002**, tendo como consorciadas as empresas **FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.827.211/0001-28, com sede na Av. Narciso Yague Guimarães, nº. 1.145 - Conj. 1.614 16º andar, bairro Vila Partênio, município de Mogi das Cruzes/SP, representada pod **Henrique do Nascimento Müller**, portador do RG nº. 52.424.679-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 343.213.948-99, e-mail: henrique@fasuleng.com.br / licitacao@fasuleng.com.br e **CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.853.684/0001-70, com sede na Estrada Municipal Luciano Rocha Peçanha, nº. 295, bairro Cachoeira, município de Atibaia/SP, representada por **Ivanir Antônio Borelli Junior**, portador do RG nº. 29.732.176 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 215.222.128-17, e-mail: junior.borelli@cepavi.eng.br / contato@cepavi.eng.br, abaixo assinados, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, **PRORROGAR** por mais **07 (sete) meses**, a contar do término da vigência, o prazo do contrato celebrado entre as partes em 02/09/2025 (ordem de serviço recebida em 16/10/2025), apostilado em 14/07/2026 (troca de fiscal) e replanilhado / aditado (20,76530004%) em 11/08/2026, ajustado na **Concorrência Eletrônica nº. 0002/2025 - Processo Administrativo nº. 8.926/2025** que trata da **contratação de empresa para a realização de projeto e obras para mitigação de enchentes no Bairro Campos Elíseos: implantação de bacia de detenção, parque alagável e substituição da rede de macrodrenagem (Bacia Hidrográfica do Convento Velho)**, e em face do permitido no Art. 6º inciso XVI c/c Art. 111 incisos I e II da Lei Federal n°. 14.133/2021, não onerando despesa a conta da verba da Lei Orçamentária vigente, permanecendo ratificadas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA PRIMEIRA.
1.1 - Faz parte integrante deste termo aditivo o cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA.
2.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, para firmeza e validade jurídica do que fica aqui convencionado, foi este Termo lido e achado conforme pelas partes, ante às testemunhas a tudo presentes e por todos assinado.

GABRIEL DE MIRANDA ALCÂNTARA
CONTRATANTE

HENRIQUE DO NASCIMENTO MÜLLER
CONTRATADA

IVANIR ANTÔNIO BORELLI JUNIOR
CONTRATADA

Assinado por 6 pessoas: ANA CAROLINA MOREIRA GOMES, IVANIRANTÔNIOBORELLIJUNIOR, LUIS FELIPE EVARISTO DA DESO, GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA, HENRIQUEDONASCIMENTOMÜLLER e FERNANDO KATAYAMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/D10E-4CEB-4778-9482 e informe o código D10E-4CEB-4778-9482

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

CONTRATADA: CONSÓRCIO FACE - TAUBATÉ 002

PROCESSO N°. (DE ORIGEM): 8.926/2025 (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0002/2025)

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROJETO E OBRAS PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES NO BAIRRO CAMPOS ELÍSEOS: IMPLANTAÇÃO DE BACIA DE DETENÇÃO, PARQUE ALAGÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM (BACIA HIDROGRÁFICA DO CONVENTO VELHO).

Pelo presente Termo, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº. 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº. 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexo(s).
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e que maiscouber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ENTIDADE:
Nome: Sérgio Luiz Victor Júnior
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 372.057.468-76

PELA ORDENAÇÃO DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Pedro Henrique Bianchi
Cargo: Secretário da Fazenda
CPF: 388.220.198-30

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO AJUSTE:

PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA / INEXIG. LICITAÇÃO:
Nome: Gabriel de Miranda Alcântara
Cargo: Secretário de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal
CPF: 099.706.546-08
Assinatura:_____

PELA GESTÃO DO CONTRATO:
Nome: Luis Felipe Evaristo Cardoso
Cargo: Engenheiro
CPF: 441.617.708-98
Assinatura:_____

PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
Nome: Fernando Katayama
Cargo: Diretor
CPF: 098.719.448-88
Assinatura:_____

PELA CONTRATADA:
Nome: Henrique do Nascimento Müller
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 343.213.948-99
Assinatura:_____

PELA CONTRATADA:
Nome: Ivanir Antônio Borelli Júnior
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 215.222.128-17
Assinatura:_____

Assinado por 6 pessoas: ANA CAROLINA MOREIRA GOMES, IVANIRANTÔNIOBORELLIJUNIOR, LUIS FELIPE EVARISTO CARDOSO, GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA, HENRIQUEDONASCIMENTOMÜLLER e FERNANDO KATAYAMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/D10E-4CEB-4778-9482 e informe o código D10E-4CEB-4778-9482

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA

REF.: Proc. Nº. 8.926/2025 (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0002/2025)

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROJETO E OBRAS PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES NO BAIRRO CAMPOS ELÍSEOS: IMPLANTAÇÃO DE BACIA DE DETENÇÃO, PARQUE ALAGÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM (BACIA HIDROGRÁFICA DO CONVENTO VELHO).

VIGÊNCIA: DE 17/10/2026 À 15/05/2027

VALOR DO CONTRATO (50%): R$ 6.903.195,03

Solicitamos providenciar a prorrogação da Apólice de Seguro Garantia, prestada em 14/08/2026, com vencimento em 16/10/2026, sob o nº. 03069202599077515618240000, no valor de **R$ 988.424,23 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)**, para assinatura do termo de prorrogação de prazo.

Valor da garantia contratual (5% do valor do contrato)	Valor da garantia adicional	Valor da garantia aditamento	Garantia Total
R$ 285.810,37	R$ 643.264,48	R$ 59.349,38	R$ 988.424,23

Desde já agradeço,

Ana Carolina Moreira Gomes
Setor de Contratos

Assinado por 6 pessoas: ANA CAROLINA MOREIRA GOMES, IVANIRANTÔNIOBORELLIJUNIOR, LUIS FELIPE EVARISTO CARDOSO, GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA HENRIQUEDONASCIMENTOMÜLLER e FERNANDO KATAYAMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/D10E-4CEB-4778-9482 e informe o código D10E-4CEB-4778-9482

CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

REF.: Proc. Nº. 8.926/2025 (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0002/2025)

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROJETO E OBRAS PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES NO BAIRRO CAMPOS ELÍSEOS: IMPLANTAÇÃO DE BACIA DE DETENÇÃO, PARQUE ALAGÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM (BACIA HIDROGRÁFICA DO CONVENTO VELHO).

VIGÊNCIA: DE 16/10/2026 À 15/05/2027

VALOR DO CONTRATO (50%): R$ 6.903.195,03

Solicitamos providenciar a prorrogação da Apólice de Seguro Garantia, prestada em 12/08/2026, com vencimento em 15/10/2026, sob o nº. 03069202599077515617570000, no valor de **R$ 988.424,23 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)**, para assinatura do termo de prorrogação de prazo.

Valor da garantia contratual (5% do valor do contrato)	Valor da garantia adicional	Valor da garantia aditamento	Garantia Total
R$ 285.810,37	R$ 643.264,48	R$ 59.349,38	R$ 988.424,23

Desde já agradeço,

Ana Carolina Moreira Gomes

Assinado por 6 pessoas: ANA CAROLINA MOREIRA GOMES, IVANIRANTÔNIOBORELLIJUNIOR, LUIS FELIPE EVARISTO CARDOSO, GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA HENRIQUEDONASCIMENTOMÜLLER e FERNANDO KATAYAMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/D10E-4CEB-4778-9482 e informe o código D10E-4CEB-4778-9482

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D10E-4CEB-4778-9482

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ANA CAROLINA MOREIRA GOMES (CPF 223.XXX.XXX-89) em 05/10/2026 15:20:31 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- IVANIRANTÔNIOBORELLIJUNIOR (CPF 215.XXX.XXX-17) em 05/10/2026 17:47:56 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUIS FELIPE EVARISTO CARDOSO (CPF 441.XXX.XXX-98) em 06/10/2026 09:22:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA (CPF 099.XXX.XXX-08) em 06/10/2026 12:48:44 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HENRIQUEDONASCIMENTOMÜLLER (CPF 343.XXX.XXX-99) em 06/10/2026 13:04:26 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FERNANDO KATAYAMA (CPF 098.XXX.XXX-88) em 06/10/2026 14:01:25 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://taubate.1doc.com.br/verificacao/D10E-4CEB-4778-9482