Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MUNICÍPIO
	Areias

OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA – RUAS DIVERSAS	PRAZO PROPOSTO	24 meses	BASE: COTAÇÃO LOCAL e CDHU 193 DESONERADA DATA BASE 02/2024
	INÍCIO: Data da assinatura do convênio		
	FINAL: 24 meses da data da assinatura do convênio		

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 24 meses PRAZO DE LIBERAÇÃO: Prazo de liberação em até 1 (um) mês após a expedição da Ordem de Serviço + 23 meses p/ execução e prazo total de 24 meses.	2a. ETAPA PERÍODO: meses PRAZO DE LIBERAÇÃO:	3a. ETAPA PERÍODO: meses PRAZO DE LIBERAÇÃO:	4a. ETAPA PERÍODO: meses PRAZO DE LIBERAÇÃO:	TOTAL
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade	26 (POSTES)				26,00
		R$	400.725,32				400.725,32
RECURSOS ESTADUAIS			**400.000,00**				**400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO			**725,32**				**725,32**
T O T A L			**400.725,32**				**400.725,32**

RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA:18631472840

Assinado digitalmente por RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA:18631472840
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA:18631472840
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.27 09:56:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ASSINATURA: ______________________

Rodrigo José Ramos de Oliveira
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br
FAGNER AUGUSTO AMORIM BERNARDO
Data: 26/03/2026 08:30:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA: ______________________

Fagner Augusto Amorim Bernardo
CREA/SP 507.0826.673