CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – OBRAS

OBRA Pavimentação de Logradouros Publicos — **LOCAL** São José do Barreiro/SP

ITEM	SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração do Edital	X																							
2	Licitação	X	X	X																					
3	Formalizaçaõ do Contrato - PM x CONTRATADA				X																				
4	Emissão de Ordem de Serviço				X																				
5						R$ 3.282,00																			
6	Rua Coronel Joao Ferreira					R$ 206.639,28	R$ 103.319,64	R$ 103.319,64																	
7	Rua das Hortencias								R$ 23.968,38	R$ 11.984,19	R$ 11.984,19														
8	Rua das Camelias									R$ 11.499,90	R$ 34.499,71														
9	Rua Nicolino Cantelmo											100.013,99	71.438,57	71.438,57	42.863,14										
10	Rua Manoel Pereira Souza														53.253,76	53.253,76	106.507,53								
11	Rua Professor Ademar Campos															43.326,65	86.653,30	43.326,65							
12	Rua Jair Marins Santos																	25.229,55	25.229,55	50.459,11					
13	Rua Manoel Sampaio do Nascimento																				11.919,10	11.919,10	23.838,21		
14	Acessórios Acessibilidade																						3.855,94		
	Total da obra – mês a mês					**R$ 209.921,28**	**R$ 103.319,64**	**R$ 103.319,64**	**R$ 23.968,38**	**R$ 23.484,09**	**R$ 46.483,90**	**R$ 100.013,99**	**R$ 71.438,57**	**R$ 71.438,57**	**R$ 96.116,90**	**R$ 96.580,41**	**R$ 193.160,83**	**R$ 68.556,20**	**R$ 25.229,55**	**R$ 50.459,11**	**R$ 11.919,10**	**R$ 11.919,10**	**R$ 27.694,15**		
	Total acumulado					**R$ 209.921,28**	**R$ 313.240,90**	**R$ 416.560,54**	**R$ 440.528,92**	**R$ 464.013,01**	**R$ 510.496,90**	**R$ 610.510,89**	**R$ 681.949,46**	**R$ 753.388,02**	**R$ 849.504,92**	**R$ 946.085,34**	**R$ 1.139.246,16**	**R$ 1.207.802,36**	**R$ 1.233.031,92**	**R$ 1.283.491,02**	**R$ 1.295.410,12**	**R$ 1.307.329,23**	**R$ 1.335.023,38**		
	Valor global conveniado					**R$ 1.335.023,38**																			

Tempo estimado para elaboração de minuta, licitação, ordem de serviço e prestação de contas final.

Tempo estimado para execução da obra/contrato.

Prazo total do convênio: 720 dias.

GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837 Assinado de forma digital por GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837 Dados: 2026.07.01 13:59:06 -03'00'

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
Responsável pela Fiscalização
CREA nº 5071579091 - SP

São José do Barreiro - SP, 26 de maio de 2026.