CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ITENS NÃO FINANCIAVEIS

(COMPATIVEL COM A EVOLUÇÃO/ CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO VINCULADO A PROPOSTA nº 041099/2025

Objeto: Provisão de Unidades Habitacionais

MACROSERVIÇO	MÊS 01 mai/26	MÊS 02 jun/26	MÊS 03 jul/26	MÊS 04 ago/26	MÊS 05 set/26	MÊS 06 out/26	MÊS 07 nov/26	MÊS 08 dez/26	MÊS 09 jan/27	MÊS 10 fev/27	MÊS 11 mar/27	MÊS 12 abr/27	MÊS 13 mai/27	MÊS 14 jun/27	MÊS 15 jul/27	MÊS 16 ago/27	MÊS 17 set/27	MÊS 18 out/27	MÊS 19 nov/27	MÊS 20 dez/27	MÊS 21 jan/28	MÊS 22 fev/28	MÊS 23 mar/28	MÊS 24 abr/28
Execução dos serviços de terraplanagem e movimentações de terra	X	X																						
Execução de rede de drenagem pluvial das Unidades Habitacionais, incluindo a drenagem superficial do terreno existente, tipo canaleta de crista.			X	X																				
Interligação das instalações elétricas das Unidades Habitacionais na respectiva rede.																						X	X	X
Interligação das instalações de esgoto sanitário das Unidades Habitacionais na respectiva rede.																						X	X	X
Interligação das instalações de água potável das Unidades Habitacionais na respectiva rede.																						X	X	X
Execução dos acessos e calçadas das Unidades Habitacionais.																					X	X		
Execução de cercamento de divisa das Unidades Habitacionais.																					X	X	X	

São José do Barreiro - SP, 09 de Janeiro de 2026

Gabriel dos Reis Gonçalves
ART 2620251776310
CREA – SP 5071579091 - SP

Luis Eduardo Santos Ribeiro
Prefeito Municipal