**ANÁLISE DE RISCO**

1.1. Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº /2026, instruído com a finalidade de realizar Registro de Preços para futura e eventual para aquisição de materiais permanentes e de processamento de dados para redes de ensino , secretária municipal de Educação, com base na emenda parlamentar nº 83814/2026, deputado estadual Jose Machado.

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada e fornecimento de material escolares de consumo, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti Alegre – GO.

**2. Fase Processual:**

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6° Inciso XLI, Art. 17° §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos e Art. 69° do Decreto Municipal nº 70/2023.

**3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

**Risco 01: Planejamento deficiente:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas deste Fundo.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.

**Ação(ões) de Contigência:**

Revisão dos quantitativos.

**Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Dano(s):**

Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação(ões) de Contigência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta

**Impacto:**

(  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta

**Dano(s):**

A não contratação do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para contratação.

**Ação(ões) de Contigência:**

Reprogramação do Planejamento financeiro.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalenete:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta

**Impacto:**

(  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade de serviço.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

**Ação(ões) de Contigência:**

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório ou convocação dos licitantes subsequentes.

**4. Fase de Gestão/Execução do objeto:**

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).

**5. Riscos referentes à fase de de Gestão/Execução do objeto:**

**Risco 01: Atraso na contratação:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Dano(s):**

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Dano(s):**

Dano ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado.

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência.

**Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta

**Impacto:**

(  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material.

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato ou equivalente.

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Educação de Buriti Alegre- GO é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Buriti Alegre, 13 de Agosto de 2026.

_____

**RAUL FERREIRA FARIA**
Encarregado(a) de Setor

_____

**ANA FLÁVIA MARQUES**
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 108/2026