Prefeitura Municipal de Colina
Secretária Municipal de Infraestrutura e Projetos
Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP - CEP: 14770-000
Telefone: (17) 3341-9520
site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br
CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

OBRA	**REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL**														LOCAL	**ALAMEDA 4, 285 - JARDIM NOVA COLINA - COLINA/SP**										
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias		300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	Valor	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	VESTIÁRIO						R$ 20,875.63	R$ 20,875.62			R$ 41,751.25															
2	ARQUIBANCADA E CAMPO DE FUTEBOL						R$ 20,821.71	R$ 20,821.71	R$ 20,821.70	R$ 20,821.70	R$ 83,286.82															
3	CALÇADAS						R$ 16,023.78	R$ 16,023.78	R$ 16,023.78	R$ 16,023.77	R$ 64,095.11															
4	ALAMBRADO								R$ 13,473.12	R$ 13,473.13	R$ 26,946.25															
5	SERVIÇOS EXTRAS								R$ 16,241.10	R$ 16,241.11	R$ 32,482.21															
6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA						R$ 3,254.46				R$ 3,254.46															
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60,975.58	R$ 57,721.11	R$ 66,559.70	R$ 66,559.71	**R$ 251,816.10**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 454.93	R$ 453.73	R$ 453.72	R$ 453.72	**R$ 1,816.10**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60,520.65	R$ 57,267.38	R$ 66,105.98	R$ 66,105.99	**R$ 250,000.00**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços Variavel conforme objeto da obra

PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851

Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851
Dados: 2026.03.27 09:55:32 -03'00'

LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830

Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830
Dados: 2026.03.27 10:05:39 -03'00'