**Prefeitura Municipal de Colina**
**Secretária Municipal de Infraestrutura e Projetos**
Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP - CEP: 14770-000
Telefone: (17) 3341-9520
site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br
**CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113**

CRONOGRAMA DE AÇÕES - OBRAS

OBRA **REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL.**

| Itens | Ações | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210dias | 240 dias | 270 dias | 300dias | 330dias | 360dias | 390dias | 420dias | 450dias | 480dias | 510dias | 540dias | 570dias | 600dias | 630dias | 660dias | 690dias | 720dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês |
| 1 | Elaboração da Minuta de Edital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Licitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Formalização do Contrato - Pm X Contratada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Emissão de Ordem de Serviço | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Placa de Identificação de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Prestação de Contas Final Encerramento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação
ITENS Variavel conforme objeto da obra

LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830
Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830
Dados: 2026.03.18 16:52:38 -03'00'

PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851
Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851
Dados: 2026.03.20 16:01:31 -03'00'