PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

set/26

PREFEITURA DE COLINA
ADM.: 2017 / 2020
NOSSA CIDADE, NOSSA FAMÍLIA.

TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
EMPREENDIMENTO:	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS - PRAÇA NOSSO TETO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)											ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Construção Sanitários		24.049,12	24.049,12	24.049,11										72.147,35
TOTAIS			24.049,12	24.049,12	24.049,11										72.147,35
Convênio															0,00
Prefeitura Municipal de Colina			24.049,12	24.049,12	24.049,11										72.147,35

Responsável Técnico		**Representante Legal Tomador**	
Nome:	Patrique S. C. Brandt	**Nome:**	Valdemir Antonio Moralles
Reg. Profissional:	5063550174	**RG:**	**CPF:**
Assinatura:		**Assinatura:**	

PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851

Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851