PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	out/26
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	
	EMPREENDIMENTO:	OBRA: Serviços de Engenharia para Execução de Reforma e Ampliação da ESF da CDHU II, Município de Colina/SP	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.0	CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS		32.140,70	32.140,70	32.140,70	32.140,68										128.562,78
2.0	REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE			37.512,79	37.512,79	37.512,80										112.538,38
3.0	PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE OBRA PARA FACHADA					13.702,20										13.702,20
TOTAIS			32.140,70	69.653,49	69.653,49	83.355,68										254.803,36
Convênio																-
Prefeitura Municipal de Colina																254.803,36

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	PATRIQUE S. C. BRANDT	Nome:	VALDEMIR ANTONIO MORALLES
Reg. Profissional CREA-SP:	5063550174	CNPJ:	45.291.234/0001-73
Assinatura		Assinatura	