PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	90 dias contados apartir da data da assinatura do contrato
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	
	EMPREENDIMENTO:	OBRA: Execução de Serviços de Engenharia para Reforma do Ponto de Ônibus Existente, implantação de Academia Ar Livre e Implantação de Bebedouro coletivo na Praça Pública localizada no Bairro da Cohab II, Município de Colina/SP	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.0	**Ponto de Ônibus**		-													**2.367,69**
1.1	Banco para Ponto de Ônibus existente		2.367,69	-	-											2.367,69
2.0	**Academia ao Ar Livre**		-	-	-											**42.658,41**
2.1	Serviços Preliminares e Pavimentação		15.117,86	-	-											15.117,86
2.2	Equipamentos		-	24.212,55												24.212,55
2.3	Pintura		-		3.328,00											3.328,00
3.0	**Bebedouro Coletivo**		-													**7.732,36**
3.1	Cobertura do Bebedouro		1.468,94													1.468,94
3.2	Instalações Hidráulicas (Bebedouro)		-	2.429,88	3.833,54											6.263,42
4.0	**Limpeza Final da Obra**		-	-	273,60											**273,60**
TOTAIS			**18.954,49**	**26.642,43**	**7.435,14**											**53.032,06**
Convênio																**-**
Prefeitura Municipal de Colina																**53.032,06**

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	PATRIQUE S. C. BRANDT	**Nome:**	VALDEMIR ANTONIO MORALLES
Reg. Profissional CREA-SP:	5063550174	**CNPJ:**	**45.291.234/0001-73**
PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851 Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851	**Assinatura**		**Assinatura**