PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	imediato após a emissão da Ordem de Compra e Assinatura do Contrato	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA			
	EMPREENDIMENTO:	OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO E REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS.			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)											ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO		28.544,16	28.544,15											57.088,31
2.0	REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS		24.288,96	24.288,96	24.288,97										72.866,89
TOTAIS			52.833,12	52.833,11	24.288,97										129.955,20
Convênio															-
Prefeitura Municipal de Colina															129.955,20

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	PATRIQUE S. C. BRANDT	Nome:	VALDEMIR ANTONIO MORALLES
Reg. Profissional CREA-SP:	5063550174	CNPJ:	45.291.234/0001-73
PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851 Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851 Assinatura		Assinatura	