PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	mar/26
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	
	EMPREENDIMENTO:	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Atualização de Levantamento de dados e Informações		10.346,83	10.346,83	10.346,84										31.040,50
2	Levantamento Planialtimétrico		23.080,68	23.080,69	23.080,69	23.080,69									92.322,75
3	Definições das Bacias de Drenagem e Calculos Hidrológicos			17.218,93	17.218,93	17.218,94									51.656,80
4	Concepção do Projeto a ser utilizados nas Obras				12.914,20	12.914,20	12.914,20	12.914,20							51.656,80
5	Detalhamento Estruturais e Perfis Longitudinal				27.319,80	27.319,80	27.319,80	27.319,80							109.279,20
6	Orçamentos e Cronogramas das Obras Propostas						14.041,90	14.041,90	14.041,90	14.041,90					56.167,60
7	Memoriais Descritivos e Especificações Tecnicas						5.790,37	5.790,37	5.790,38	5.790,38					23.161,50
TOTAIS			33.427,51	50.646,45	90.880,46	80.533,63	60.066,27	60.066,27	19.832,28	19.832,28					415.285,15

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	Débora C. G. Del Angelo Pinto Neto	Nome(1):	Valdemir Antonio Moralles
Reg. Profissional:	50.60.71.50.69	16.376.782-8	042.640.548/00
		Assinatura:	
ART 2620251370460			
Assinatura:			

DEBORA CRISTINA GIRO DEL ANGELO PINTO NETO:26672922865

Assinado de forma digital por DEBORA CRISTINA GIRO DEL ANGELO PINTO NETO:26672922865 Dados: 2026.04.22 14:25:39 -03'00'