CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ONOFRE MORETTI	**DATA**	20/01/26
LOCAL: RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 4700 - CENTRO - ITIRAPUÃ/SP	**TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE**	
Bancos: SINAPI SP 09/2025 - SBC SP 10/2025 - SICRO3 07/2025 (Desonerados)	Responsável Técnico: Arivaldo Oliveira Junior - Engenheiro Civil - CREA SP 5.061.062.206/D	

Item	Serviços	Parcial / %	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.529,20	3.529,20	-	-	-	-	-
		0,40%	100,00%					
2.	PISOS EXTERNOS	67.177,98	67.177,98	-	-	-	-	-
		7,64%	100,00%					
3.	PISOS INTERNOS	254.458,63	-	-	-	-	-	-
		28,93%						
4.	PINTURA DE TELHADO	70.199,89	-	-	-	-	-	-
		7,98%						
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	27.823,35	-	-	-	-	-	-
		3,16%						
6.	LOUÇAS E METAIS	9.065,86	-	-	-	-	-	-
		1,03%						
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	208.702,32	-	20.870,23	20.870,23	20.870,23	62.610,69	62.610,69
		23,73%		10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%
8.	SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	184.865,50	-	55.459,65	55.459,65	55.459,65	18.486,55	-
		21,02%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
9.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	44.803,67	-	-	-	-	-	-
		5,09%						
10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	8.881,80	-	-	-	-	-	-
		1,01%						
	TOTAL DOS SERVIÇOS	**R$ 879.508,20**	**R$ 70.707,18**	**R$ 76.329,88**	**R$ 76.329,88**	**R$ 76.329,88**	**R$ 81.097,24**	**R$ 62.610,69**
	VALOR DAS ETAPAS		**70.707,18**	**76.329,88**	**76.329,88**	**76.329,88**	**81.097,24**	**62.610,69**
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		**8,04%**	**8,68%**	**8,68%**	**8,68%**	**9,22%**	**7,12%**
	VALOR ACUMULADO		**70.707,18**	**147.037,06**	**223.366,94**	**299.696,82**	**380.794,06**	**443.404,75**
	PERCENTUAL ACUMULADO		**8,04%**	**16,72%**	**25,40%**	**34,08%**	**43,30%**	**50,42%**

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Dados: 2026.01.22 10:11:37 -03'00'

ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SP nº: 5.061.062.206/D

FABIANO AMORIM:00172805678
Assinado de forma digital por FABIANO AMORIM:00172805678
Dados: 2026.01.22 16:12:37 -03'00'

FABIANO AMORIM
Responsável Técnico pelo Convênio

GERSON LUIZ ALVES:13870354879
Assinado de forma digital por GERSON LUIZ ALVES:13870354879
Dados: 2026.01.22 16:25:39 -03'00'

GERSON LUIZ ALVES
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ONOFRE MORETTI	**DATA**	20/01/26
LOCAL: RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 4700 - CENTRO - ITIRAPUÃ/SP	**TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE**	
Bancos: SINAPI SP 09/2025 - SBC SP 10/2025 - SICRO3 07/2025 (Desonerados)	Responsável Técnico: Arivaldo Oliveira Junior - Engenheiro Civil - CREA SP 5.061.062.206/D	

Item	Serviços	Parcial / %	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.529,20	-	-	-	-	-	-
		0,40%						
2.	PISOS EXTERNOS	67.177,98	-	-	-	-	-	-
		7,64%						
3.	PISOS INTERNOS	254.458,63	-	76.337,58	76.337,58	76.337,58	25.445,89	-
		28,93%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
4.	PINTURA DE TELHADO	70.199,89	-	-	-	-	35.099,95	35.099,94
		7,98%					50,00%	50,00%
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	27.823,35	-	-	-	-	27.823,35	-
		3,16%					100,00%	
6.	LOUÇAS E METAIS	9.065,86	-	-	-	-	9.065,86	-
		1,03%					100,00%	
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	208.702,32	20.870,25	-	-	-	-	-
		23,73%	10,00%					
8.	SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	184.865,50	-	-	-	-	-	-
		21,02%						
9.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	44.803,67	44.803,67	-	-	-	-	-
		5,09%	100,00%					
10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	8.881,80	-	-	-	-	-	8.881,80
		1,01%						100,00%
	TOTAL DOS SERVIÇOS	**R$ 879.508,20**	**R$ 65.673,92**	**R$ 76.337,58**	**R$ 76.337,58**	**R$ 76.337,58**	**R$ 97.435,05**	**R$ 43.981,74**
	VALOR DAS ETAPAS		**65.673,92**	**76.337,58**	**76.337,58**	**76.337,58**	**97.435,05**	**43.981,74**
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		**7,47%**	**8,68%**	**8,68%**	**8,68%**	**11,08%**	**5,00%**
	VALOR ACUMULADO		**509.078,67**	**585.416,25**	**661.753,83**	**738.091,41**	**835.526,46**	**879.508,20**
	PERCENTUAL ACUMULADO		**57,88%**	**66,56%**	**75,24%**	**83,92%**	**95,00%**	**100,00%**

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Dados: 2026.01.22 10:11:45 -03'00'

ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SP nº: 5.061.062.206/D

FABIANO AMORIM:00172805678
Assinado de forma digital por FABIANO AMORIM:00172805678
Dados: 2026.01.22 16:11:52 -03'00'

FABIANO AMORIM
Responsável Técnico pelo Convênio

GERSON LUIZ ALVES:13870354879
Assinado de forma digital por GERSON LUIZ ALVES:13870354879
Dados: 2026.01.22 16:26:00 -03'00'

GERSON LUIZ ALVES
Prefeito Municipal