CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095527-88	964184	Prefeitura Municipal de Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**758.351,10**	% Período:	15,27%	1,81%	2,62%	6,14%	2,62%	3,45%	5,26%	22,73%	9,60%	19,27%	7,78%	3,45%
1.1.	Canteiro de obras	70.910,30	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração e outros custos indiretos	662.434,50	% Período:	3,00%	2,07%	3,00%	7,03%	3,00%	3,95%	6,02%	26,02%	10,99%	22,07%	8,91%	3,95%
1.3.	Locação da obra	25.006,30	% Período:	100,00%											
2.	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ**	**180.238,36**	% Período:	50,93%	49,07%										
2.1.	Remoção de camada vegetal	2.661,75	% Período:	100,00%											
2.2.	Movimento de terra	59.664,15	% Período:	100,00%											
2.3.	Movimento de terra para fundações - Edifí	117.912,46	% Período:	25,00%	75,00%										
3.	**FUNDAÇÕES**	**210.196,53**	% Período:		37,59%	30,47%	31,94%								
3.1.	Fundação de concreto armado	79.010,00	% Período:		100,00%										
3.2.	Blocos de concreto armado	131.186,53	% Período:			48,83%	51,17%								
4.	**SUPERESTRUTURA**	**737.462,33**	% Período:				27,97%	14,17%	20,54%		37,31%				
4.1.	Vigas baldrame de concreto armado	206.282,26	% Período:				100,00%								
4.2.	Pilares de concreto armado	100.778,37	% Período:					100,00%							
4.3.	Vigas de concreto armado	149.157,66	% Período:						100,00%						
4.4.	Laje de piso - Casa de Máquinas e Mastro	3.728,11	% Período:					100,00%							
4.5.	Laje de cobertura - Casa de Máquinas e M	2.334,42	% Período:						100,00%						
4.6.	Estrutura metálica	275.181,51	% Período:								100,00%				
5.	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**	**223.060,52**	% Período:							64,93%	23,42%	8,26%	3,40%		
5.1.	Elementos vazados	1.559,38	% Período:									100,00%			
5.2.	Alvenaria de vedação	164.982,23	% Período:							68,34%	31,66%				
5.3.	Sistema de vedação vertical - paredes inte	17.107,35	% Período:							100,00%					
5.4.	Vergas e contravergas de concreto	14.968,12	% Período:							100,00%					
5.5.	Divisórias de granito	16.855,92	% Período:									100,00%			
5.6.	Divisórias de vidro	7.587,52	% Período:										100,00%		
6.	**ESQUADRIAS**	**579.950,73**	% Período:									16,42%	76,13%	7,45%	
6.1.	Portas de madeira	76.470,76	% Período:										100,00%		
6.2.	Portas de madeira - vidro para visor	681,75	% Período:										100,00%		
6.3.	Portas de madeira - ferragens e acessório	12.483,42	% Período:											100,00%	
6.4.	Portas em alumínio	109.479,38	% Período:										100,00%		
6.5.	Janelas em alumínio	123.693,74	% Período:										100,00%		
6.6.	Tela mosquiteira para esquadrias	7.218,43	% Período:											100,00%	
6.7.	Portas de vidro temperado	23.528,22	% Período:											100,00%	
6.8.	Portões	37.865,99	% Período:									100,00%			
6.9.	Fechamentos com chapa perfurada	80.133,31	% Período:									71,58%	28,42%		
6.10.	Gradil	33.695,61	% Período:										100,00%		
6.11.	Guarda-corpo	74.700,12	% Período:										100,00%		
7.	**SISTEMAS DE COBERTURA**	**474.369,04**	% Período:								84,92%	15,08%			
7.1.	Cobertura - telhamento	402.813,74	% Período:								100,00%				
7.2.	Rufos e calhas	71.555,30	% Período:									100,00%			
8.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**55.341,14**	% Período:			70,95%			2,87%	5,11%		21,07%			
8.1.	Impermeabilização - vigas baldrames	39.265,45	% Período:			100,00%									
8.2.	Impermeabilização - lajes	1.585,54	% Período:						100,00%						
8.3.	Impermeabilização - paredes internas	2.827,58	% Período:							100,00%					
8.4.	Impermeabilização - pisos internos	11.662,57	% Período:									100,00%			
9.	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN**	**559.732,31**	% Período:								61,70%		38,30%		
9.1.	Edificação - externo	135.597,09	% Período:								100,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095527-88	964184	Prefeitura Municipal de Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
9.2.	Edificação - interno	139.314,23	% Período:								100,00%				
9.3.	Edificação - interno - revestimento cerâmic	70.451,14	% Período:								100,00%				
9.4.	Edificação - forro	196.858,80	% Período:										100,00%		
9.5.	Edificação - elementos complementares	17.511,05	% Período:										100,00%		
10.	**SISTEMA DE PISOS**	**607.410,70**	% Período:							26,79%	14,20%	16,68%	18,96%	23,36%	
10.1.	Pavimentação interna - preparo de piso 8c	163.642,73	% Período:							99,45%	0,55%				
10.2.	Pavimentação interna - regularização	85.349,45	% Período:								100,00%				
10.3.	Pavimentação interna - granilite	59.317,69	% Período:									100,00%			
10.4.	Pavimentação interna - piso cerâmico	41.668,54	% Período:									100,00%			
10.5.	Pavimentação interna - piso vinílico	125.378,36	% Período:											100,00%	
10.6.	Pavimentação interna - piso cimentado	328,65	% Período:									100,00%			
10.7.	Pavimentação interna - soleiras de granito	18.592,67	% Período:										100,00%		
10.8.	Pavimentação interna - acabamentos com	97,76	% Período:										100,00%		
10.9.	Pavimentação externa - piso intertravado	17.624,35	% Período:										100,00%		
10.10.	Pavimentação externa	13.712,15	% Período:										100,00%		
10.11.	Pavimentação externa - calçada de piso d	65.157,29	% Período:										100,00%		
10.12.	Plantio de grama	16.541,06	% Período:											100,00%	
11.	**PINTURA**	**192.396,81**	% Período:										32,35%	58,02%	9,63%
11.1.	Emassamento parede interna	38.739,64	% Período:											100,00%	
11.2.	Emassamento parede externa	62.240,13	% Período:										100,00%		
11.3.	Pintura de parede interna	15.302,19	% Período:												100,00%
11.4.	Pintura de parede externa	45.924,35	% Período:											100,00%	
11.5.	Pintura de elementos de madeira	391,22	% Período:												100,00%
11.6.	Pintura em forro	26.962,84	% Período:											100,00%	
11.7.	Pintura piso estacionamento	741,77	% Período:												100,00%
11.8.	Pintura piso do playground	2.094,67	% Período:												100,00%
12.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA F**	**197.342,85**	% Período:				40,52%					47,25%		12,22%	
12.1.	Água fria - tubulações e conexões de PVC	93.253,93	% Período:									100,00%			
12.2.	Água fria - metais	24.118,31	% Período:											100,00%	
12.3.	Reservatório metálico - 30.000 litros	79.970,61	% Período:				100,00%								
13.	**INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**71.640,35**	% Período:								82,98%			17,02%	
13.1.	Tubulações e conexões de PVC	48.419,19	% Período:								100,00%				
13.2.	Acessórios	11.026,52	% Período:								100,00%				
13.3.	Sistema de reuso de água	12.194,64	% Período:											100,00%	
14.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOT**	**97.440,85**	% Período:							49,89%	27,68%	22,42%			
14.1.	Tubulações e conexões de PVC	48.615,47	% Período:							100,00%					
14.2.	Esgoto - caixas de alvenaria	21.849,27	% Período:									100,00%			
14.3.	Ventilação	26.976,11	% Período:								100,00%				
15.	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**	**96.945,04**	% Período:							27,96%			18,86%	42,04%	11,15%
15.1.	Louças	27.101,34	% Período:							100,00%					
15.2.	Metais	14.965,88	% Período:											100,00%	
15.3.	Cubas	9.358,97	% Período:										100,00%		
15.4.	Conjuntos de ligação, engates e sifões	8.926,95	% Período:										100,00%		
15.5.	Dispositivos elétricos	4.353,22	% Período:											100,00%	
15.6.	Acessórios para acessibilidade	8.107,89	% Período:											100,00%	
15.7.	Acessórios	13.326,11	% Período:											100,00%	
15.8.	Espelho	10.804,68	% Período:												100,00%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095527-88	964184	Prefeitura Municipal de Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
16.	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÍ**	**81.750,57**	% Período:									89,11%			10,89%
16.1.	Extintores	2.617,03	% Período:												100,00%
16.2.	Hidrantes	6.283,67	% Período:												100,00%
16.3.	Acessórios	29.358,69	% Período:									100,00%			
16.4.	Tubulações e conexões	32.303,81	% Período:									100,00%			
16.5.	Sinalizações	11.187,37	% Período:									100,00%			
17.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**470.741,52**	% Período:								4,85%	9,47%	73,80%	11,87%	
17.1.	Acessórios perfilados perfurados	52,57	% Período:									100,00%			
17.2.	Acessórios para eletrodutos	5.657,31	% Período:								100,00%				
17.3.	Acessórios geral	17.180,68	% Período:								100,00%				
17.4.	Cabos	285.862,16	% Período:										100,00%		
17.5.	Caixas de passagem	4.437,81	% Período:									100,00%			
17.6.	Dispositivos elétricos	15.022,52	% Período:											100,00%	
17.7.	Dispositivos de proteção	17.391,19	% Período:											100,00%	
17.8.	Eletrocalhas	51.487,59	% Período:										100,00%		
17.9.	Eletrodutos	33.493,77	% Período:									100,00%			
17.10.	Perfilado	6.614,75	% Período:									100,00%			
17.11.	Iluminação interna	19.524,09	% Período:											100,00%	
17.12.	Iluminação externa	3.938,49	% Período:											100,00%	
17.13.	Quadros	10.078,59	% Período:										100,00%		
18.	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR**	**71.389,23**	% Período:									74,62%		25,38%	
18.1.	Acessórios cabeamento	16.685,85	% Período:									100,00%			
18.2.	Acessórios	8.012,04	% Período:									100,00%			
18.3.	Caixas e quadros	4.433,58	% Período:									100,00%			
18.4.	Dispositivos	2.782,36	% Período:											100,00%	
18.5.	Eletrocalha e eletrodutos	24.138,93	% Período:									100,00%			
18.6.	Cabeamento	15.336,47	% Período:											100,00%	
19.	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES**	**52.849,14**	% Período:									100,00%			
19.1.	PDA	52.849,14	% Período:									100,00%			
20.	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**	**35.555,63**	% Período:									100,00%			
20.1.	Dutos	28.624,41	% Período:									100,00%			
20.2.	Dreno	6.931,22	% Período:									100,00%			
21.	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**	**13.979,55**	% Período:											100,00%	
21.1.	Elementos de exaustão - sanitários	2.217,52	% Período:											100,00%	
21.2.	Elementos de exaustão - cozinha	11.762,03	% Período:											100,00%	
22.	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**	**5.436,48**	% Período:											100,00%	
22.1.	Abrigo de gás	1.175,56	% Período:											100,00%	
22.2.	Tubulação e conexões	4.260,92	% Período:											100,00%	
23.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**237.509,73**	% Período:								1,74%		84,67%		13,60%
23.1.	Serviços complementares - mastro	31.407,85	% Período:										100,00%		
23.2.	Serviços complementares - bancadas de ç	60.840,82	% Período:										100,00%		
23.3.	Serviços complementares - banco de gran	2.083,65	% Período:										100,00%		
23.4.	Serviços complementares - prateleiras de	63.674,04	% Período:										100,00%		
23.5.	Serviços complementares - peitoril de grar	29.356,04	% Período:										100,00%		
23.6.	Serviços complementares - capas de gran	8.353,18	% Período:										100,00%		
23.7.	Serviços complementares - escaninhos en	32.292,61	% Período:												100,00%
23.8.	Serviços complementares - banco de conc	4.122,98	% Período:								100,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095527-88	964184	Prefeitura Municipal de Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
23.9.	Serviços complementares - rampas acess	5.378,56	% Período:										100,00%		
24.	**FECHAMENTO - MURO**	**316.242,17**	% Período:			19,90%	36,76%	19,67%	16,35%	1,82%				5,50%	
24.1.	Muro - Movimentação de terra para fundaç	19.465,41	% Período:			100,00%									
24.2.	Muro - Concreto armado para sapatas e bl	93.860,19	% Período:			38,67%	61,33%								
24.3.	Muro - Superestrutura - Concreto Armado	38.212,44	% Período:				100,00%								
24.4.	Muro - Superestrutura - Concreto Armado	20.468,34	% Período:				100,00%								
24.5.	Muro - Superestrutura - Concreto Armado	18.289,73	% Período:					100,00%							
24.6.	Muro - Impermeabilização fundação	7.171,82	% Período:			100,00%									
24.7.	Muro - Alvenaria de vedação	43.915,34	% Período:					100,00%							
24.8.	Muro - Revestimento	51.694,60	% Período:						100,00%						
24.9.	Muro - Rufo	5.770,34	% Período:							100,00%					
24.10.	Muro - Pintura	17.393,96	% Período:											100,00%	
25.	**MONITORAMENTO**	**48.711,93**	% Período:	84,04%	0,49%	0,49%	1,22%	0,49%	0,53%	1,03%	4,32%	1,78%	3,77%	1,27%	0,55%
25.1.	Infraestrutura	13.048,63	% Período:	100,00%											
25.2.	Equipamentos	27.649,58	% Período:	100,00%											
25.3.	Serviços terceirizados	8.013,72	% Período:	3,00%	3,00%	3,00%	7,42%	3,00%	3,25%	6,25%	26,25%	10,83%	22,92%	7,75%	3,33%
26.	**SERVIÇOS FINAIS**	**66.397,46**	% Período:												100,00%
26.1.	Limpeza final	64.158,59	% Período:												100,00%
26.2.	Placa de inauguração	2.238,87	% Período:												100,00%

Total: R$ 6.442.442,07

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	3,86%	2,82%	2,89%	8,02%	2,90%	3,59%	6,71%	22,50%	11,58%	24,15%	8,45%	2,54%
	Repasse:	221.352,12	161.569,47	165.985,37	460.274,81	166.393,39	205.892,00	384.979,14	1.291.135,40	664.466,14	1.385.559,67	484.768,51	145.506,17
	Contrapartida:	27.180,03	19.839,27	20.381,49	56.517,58	20.431,60	25.281,67	47.271,94	158.539,72	81.590,41	170.134,16	59.525,17	17.866,84
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**248.532,15**	**181.408,74**	**186.366,86**	**516.792,39**	**186.824,99**	**231.173,67**	**432.251,08**	**1.449.675,12**	**746.056,55**	**1.555.693,83**	**544.293,68**	**163.373,01**
Acumulado:	%:	3,86%	6,67%	9,57%	17,59%	20,49%	24,08%	30,79%	53,29%	64,87%	89,02%	97,46%	100,00%
	Repasse:	221.352,12	382.921,59	548.906,96	1.009.181,77	1.175.575,16	1.381.467,16	1.766.446,30	3.057.581,70	3.722.047,84	5.107.607,51	5.592.376,02	5.737.882,19
	Contrapartida:	27.180,03	47.019,30	67.400,79	123.918,37	144.349,97	169.631,64	216.903,58	375.443,30	457.033,71	627.167,87	686.693,04	704.559,88
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**248.532,15**	**429.940,89**	**616.307,75**	**1.133.100,14**	**1.319.925,13**	**1.551.098,80**	**1.983.349,88**	**3.433.025,00**	**4.179.081,55**	**5.734.775,38**	**6.279.069,06**	**6.442.442,07**
	Administração Local:	3,00%	5,07%	8,07%	15,10%	18,10%	22,05%	28,07%	**54,08%**	**65,07%**	87,14%	96,05%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Restinga/SP
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Antonio Cintra
CREA/CAU: 5062059774-SP
ART/RRT: 2620250467330

RODRIGO ANTONIO CINTRA:14209407836

Assinado de forma digital por RODRIGO ANTONIO CINTRA:14209407836
Dados: 2026.10.29 09:27:20 -03'00'