CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo: #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Restinga	1095527-88	964184	Creche Pré-Escola Tipo 1 FNDE - Restinga

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
e. Administração e outros custos indiretos

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Geral	Alarme - Frente	Alarme - Lateral esquerda	Alarme - Fundo	Alarme - Direita	Alarme - Piso	Edificação - Ala	Edificação - Ala	Edificação - Ala	Edificação - Reservatório Elevado	Estrutura - Fundação	Estrutura - Contenção	Intersetorial	Urbanização e Área Externa	Rampa de Acesso	13A-1	13A-2	13A-3	13A-4	13A-5	13A-6	13A-7	13A-8	13A-9	13A-10	13A-11	13A-12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Canteiro de obras	1																												
2	Administração e outros custos indiretos																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Locação da obra	1																												
4	Remoção de camada vegetal	1																												
5	Movimento de terra	1																												
6	Movimento de terra para fundações - Edificação							2	2	2	1																			
7	Fundação de concreto armado	2																												
8	Blocos de concreto armado							3	3	4	4																			
9	Vigas baldrame de concreto armado	4						4	4	4	4																			
10	Pilares de concreto armado							5	5	5	5																			
11	Vigas de concreto armado							6	6	6	6																			
12	Laje de piso - Casa de Máquinas e Mastro																5													
13	Laje de cobertura - Casa de Máquinas e Mastro																6	6												
14	Estrutura metálica														8															
15	Elementos vazados							9																						
16	Alvenaria de vedação							7	7	7	7		8	8			8	8												
17	Sistema de vedação vertical - paredes internas							7	7	7	7																			
18	Vergas e contravergas de concreto							7		7	7																			
19	Divisórias de granito									9	9																			
20	Divisórias de vidro							10	10																					
21	Portas de madeira							10		10	10	10																		
22	Portas de madeira - vidro para visor								10	10	10																			
23	Portas de madeira - ferragens e acessórios							11	11	11	11																			
24	Portas em alumínio							10	10	10	10						10	10												
25	Janelas em alumínio	10						10	10	10	10																			
26	Tela mosqueteira para esquadrias							11	11																					
27	Portas de vidro temperado								11																					
28	Portões		9	9		9		9	9	9	9																			
29	Fechamentos com chapa perfurada	9						9	9	9	10																			
30	Grelril		10	10	10				10																					
31	Guarda-corpo							10	10	10	10					10														
32	Cobertura - telhamanto														8															
33	Rufos e calhas														9															
34	Impermeabilização - viga baldrames							3	3	3	3						3													
35	Impermeabilização - lajes																6	6												
36	Impermeabilização - paredes internas							7	7	7	7																			
37	Impermeabilização - piso térreo							9	9	9	9																			
38	Edificação - externo							8	8	8	8		8	8			8	8												
39	Edificação - interno							8	8	8	8	8					8	8												
40	Edificação - interno - revestimento cerâmico								8	8	8	8																		
41	Edificação - forro							10	10	10	10																			
42	Edificação - elementos complementares								10	10	10																			
43	Paximentação interna - piso cerâmico							7	7	7	7	7					8	8												
44	Paximentação interna - regularização							8	8	8	8	8																		
45	Paximentação interna - granilite							9	9	9	9	9																		
46	Paximentação interna - piso cerâmico							9	9	9	9																			
47	Paximentação interna - piso vinílico								11	11	11																			
48	Paximentação interna - piso cimentado																9	9												
49	Paximentação interna - soleiras de granito							10	10	10	10																			
50	Paximentação interna - acabamentos complementares								10	10	10																			
51	Paximentação externa - piso intertravado		10	10																										
52	Paximentação externa	10						10	10	10	10	10																		
53	Paximentação externa - calçada de piso de cimento		10	10	10	10																								
54	Plantio de grama		11	11	11	11																								
55	Emassamento parede interna							11	11	11	11																			
56	Emassamento parede externa							10	10	10	10																			
57	Pintura de parede interna								12	12	12																			
58	Pintura de parede externa	11						11	11	11	11	11					11	11												
59	Pintura de elementos de madeira								12	12																				
60	Pintura em ferro							11	11	11	11						11	11												
61	Pintura piso estacionamento		12																											
62	Pintura piso do playground											12																		
63	Água fria - tubulações e conexões de PVC	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			9															
64	Água fria - metais							11	11	11	11				11															
65	Reservatório metálico - 30.000 litros	4																												
66	Tubulações e conexões de PVC	8						8	8	8	8																			
67	Acessórios	8							8	8	8																			
68	Sistema de reuso de água	11																												
69	Tubulações e conexões de PVC	7						7		7	7	7																		
70	Esgoto - caixas de gordura	9						9	9	9	9	9																		
71	Ventilação							8	8	8	8	8																		
72	Louças							7	7	7	7																			
73	Metais							11	11	11	11																			
74	Cubas	10						10	10	10	10																			
75	Conjuntos de ligação, engates e sifões							10	10	10	10																			
76	Dispositivos elétricos							11	11	11	11																			
77	Acessórios para acessibilidade							11	11		11																			
78	Acessórios							11	11	11	11																			
79	Espelho							12	12	12	12																			
80	Extintores	12																												
81	Hidrantes	12																												
82	Acessórios	9																												
83	Tubulações e conexões	9																												
84	Sinalizadores	9																												
85	Acessórios perfilados perfurados	9																												
86	Acessórios para eletrodutos	8						8	8	8	8	8					8													
87	Acessórios geral	8																												
88	Cabos	10						10	10	10	10	10					10	10												
89	Caixas de passagem		9	9	9	9						9																		
90	Dispositivos elétricos	11						11	11	11	11	11					11													
91	Dispositivos de proteção	11																												
92	Eletrocalhas	10																												
93	Eletrodutos	9	9			9		9	9	9	9	9																		
94	Perfilado	9																												
95	Iluminação interna	11						11	11	11	11	11					11													
96	Iluminação externa		11					11	11	11	11	11																		
97	Quadros	10						10		10	10																			
98	Acessórios cabeamento	9																												
99	Acessórios	9						9	9	9	9																			
100	Caixas e quadros	9						9				9																		
101	Dispositivos							11	11	11	11																			
102	Eletrocalha e eletrodutos	9						9	9	9	9	9																		
103	Cabeamento							11	11	11	11																			
104	PDA	9																												
105	Outros	9																												
106	Orano	9																												
107	Elementos de exaustão - sanitários								11	11																				
108	Elementos de exaustão - cozinha							11																						
109	Abrigo do gás	11																												
110	Tubulação e conexões	11																												
111	Serviços complementares - mastro	10																												
112	Serviços complementares - barracas de esquina							10	10	10	10																			
113	Serviços complementares - banco de granito									10	10																			
114	Serviços complementares - prateleiras de granito							10	10	10	10																			
115	Serviços complementares - pailloril de granito							10	10	10	10																			
116	Serviços complementares - cacau de granito								10	10	10																			
117	Serviços complementares - secadinhos em granito								12	12	12																			
118	Serviços complementares - banco de concreto							8																						
119	Serviços complementares - pergos pracinha	10																												
120	Muro - Movimentação de terra para fundações		3	3	3	3																								
121	Muro - Concreto armado para sapatas e blocos		3	3	4	4																								
122	Muro - Superestrutura - Concreto Armado - Baldrame		4	4	4	4																								
123	Muro - Superestrutura - Concreto Armado - Pilar		4	4	4	4																								
124	Muro - Superestrutura - Concreto Armado - Viga		5	5	5	5																								
125	Muro - Impermeabilização fundação		3	3	3	3																								
126	Muro - Alvenaria de vedação		5	5	5	5																								
127	Muro - Revestimento		6	6	6	6																								
128	Muro - Rufo		7	7	7	7																								
129	Muro - Pintura		11	11	11	11																								
130	Infraestrutura	1																												
131	Equipamentos	1																												
132	Serviços terceirizados																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Limpeza final	12																												
134	Placa de inauguração	12																												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	3,86%	2,82%	2,89%	8,62%	2,90%	3,59%	6,71%	22,50%	11,58%	24,15%	8,45%	2,54%
	R$	248.532,15	181.408,74	186.366,86	516.792,30	186.824,95	231.173,47	432.251,06	449.670,11	746.056,55	1.555.693,61	544.293,68	163.573,01
Acumulado	%	3,86%	6,67%	9,57%	17,79%	20,49%	24,08%	30,79%	53,29%	64,87%	89,02%	97,46%	100,00%
	R$	248.532,15	429.940,89	616.307,75	1.133.100,05	1.319.925,00	1.551.098,47	1.983.349,53	3.433.020,00	4.179.091,55	6.734.785,16	6.279.093,16	6.442.442,17
Administração Local	%	3,00%	5,07%	8,07%	15,10%	18,10%	22,05%	28,07%	58,08%	69,87%	87,14%	96,95%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local — %Adm=%Global — %Adm=%Global — ação Local — %Adm=%Global — %Adm=%Global

Restinga
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Antonio Cintra
CREA/CAU: S062059774-SP
ART/RRT: 2620250467330

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Antonio Cintra
CREA/CAU: S062059774-SP
ART/RRT: 2620250467330

PMx3.16

RODRIGO ANTONIO CINTRA:14209407836
Assinado de forma digital por RODRIGO ANTONIO CINTRA:14209407836
Dados: 2026.10.29 09:28:20 -03'00'