PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE			VALOR TOTAL:		R$ 193.808,28	
OBRA: REFORMA BOX DE CROSSFIT						
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOSÉ ROQUE DE MATTO, CENTRO - RIBEIRÃO CORRENTE/SP						
Item	**Descrição**	**Físico/financeiro**	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Total**
1	**Serviços preliminares**	3,16%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 6.132,72	R$ 6.132,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.132,72
2	**Cobertura**	16,30%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 31.592,54	R$ 31.592,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.592,54
3	**Instalações Hidráulicas**	3,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 5.808,26	R$ 5.808,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.808,26
4	**Forro**	6,13%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R$ 11.872,75	R$ 0,00	R$ 11.872,75	R$ 0,00	R$ 11.872,75
5	**Fechamento**	55,23%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R$ 107.035,32	R$ 0,00	R$ 107.035,32	R$ 0,00	R$ 107.035,32
6	**Pintura e acabamento**	13,36%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$ 25.884,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.884,07	R$ 25.884,07
7	**Serviços complementares**	2,83%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$ 5.482,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.482,62	R$ 5.482,62
AVANÇO FÍSICO		**100,00%**	**22,46%**	**61,35%**	**16,18%**	**100,00%**
AVANÇO FINANCEIRO		**R$ 193.808,28**	R$ 43.533,52	R$ 118.908,07	R$ 31.366,69	**R$ 193.808,28**

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA

ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP

Documento assinado digitalmente
gov.br
ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA
Data: 17/09/2026 10:55:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br