PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **GALERIAS PLUVIAIS E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - JD MARIA HELENA**

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)			TOTAL (R$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
	GALERIAS PLUVIAIS E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - JD MARIA HELENA					
1	GALERIAS PLUVIAIS	**279.082,04**	139.541,02	139.541,02		**279.082,04**
2	POÇO DE VISITA	**68.660,95**	34.330,48	34.330,48		**68.660,95**
3	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DAS VALAS	**47.721,47**		23.860,73	23.860,73	**47.721,47**
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS	**72.175,67**		36.087,84	36.087,84	**72.175,67**
5	REPAROS EM CALÇADAS E GALERIAS EXISTENTES	**21.988,42**			21.988,42	**21.988,42**
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	**3.077,02**			3.077,02	**3.077,02**
TOTAL (R$)		**492.705,57**	**173.871,49**	**233.820,06**	**85.014,02**	**492.705,57**
BDI ADOTADO (19,60%)		**96.570,29**	**34.078,81**	**45.828,73**	**16.662,75**	**96.570,29**
TOTAL GERAL COM BDI (R$)		**589.275,86**	**207.950,31**	**279.648,79**	**101.676,76**	**589.275,86**

Santo Antônio de Posse, 03 de julho de 2026.

ARQº CRISTIANO DIAS MARCHIORI

AUTOR DO ORÇAMENTO - CAU A.30141-8

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO