PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

OBRA: INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANTONIO NATAL RECCO

LOCAL: SANTO ANTÔNIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (06 MESES)						
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL (R$)
1	Serviços preliminares	R$ 38.906,05	R$ 25.195,44	R$ 2.742,12	R$ 2.742,12	R$ 2.742,12	R$ 2.742,12	R$ 2.742,12	R$ 38.906,05
2	Drenagem pluvial	R$ 120.816,51	R$ 28.177,04	R$ 28.177,04			R$ 64.462,43		R$ 120.816,51
3	Rede coletora de esgoto sanitário	R$ 49.507,43		R$ 24.753,72	R$ 24.753,72				R$ 49.507,43
4	Rede de distribuição de água potável	R$ 26.580,39			R$ 13.290,20	R$ 13.290,20			R$ 26.580,39
5	Guias e sarjetas	R$ 20.059,93				R$ 20.059,93			R$ 20.059,93
6	Pavimentação asfáltica e calçadas	R$ 183.507,85				R$ 91.753,92	R$ 91.753,92		R$ 183.507,85
7	Sinalização viária e acessibilidade	R$ 4.366,89						R$ 4.366,89	R$ 4.366,89
8	Benfeitorias	R$ 258.508,21	R$ 43.084,70	R$ 43.084,70	R$ 43.084,70	R$ 43.084,70	R$ 43.084,70	R$ 43.084,70	R$ 258.508,21
TOTAL GERAL COM BDI (R$)		R$ 702.253,26	R$ 96.457,19	R$ 98.757,58	R$ 83.870,74	R$ 170.930,87	R$ 202.043,17	R$ 50.193,72	R$ 702.253,26
TOTAL ACUMULADO (R$)			R$ 96.457,19	R$ 195.214,77	R$ 279.085,50	R$ 450.016,37	R$ 652.059,55	R$ 702.253,26	R$ 702.253,26
			14%	28%	40%	64%	93%	100%	

Santo Antônio de Posse, 29 de setembro de 2026.

JOSÉ RICARDO CORTEZ
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DE POSSE/ SP

ARQº CRISTIANO DIAS MARCHIORI
AUTOR DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
RRT Nº _____