PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

Obra: CANALIZAÇÃO , CAIXA DE CONTENÇÃO, PAVIMENTO, SARJETÃO E OUROS.
Local: Chacara são francisco – Mogi Mirim sp.
Data: fevereiro de 2026
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

			Mês 01		Mês 02		Mês 03	
Discriminação dos serviços	Peso 100%	Valor obra/serviço R$	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Placa da Obra	1,26%	3.406,08	1,26%	3.406,08				
Serviços Preliminares	2,98%	8.053,80	0,99%	2.684,60	0,99%	2.684,60	0,99%	2.684,60
Terraplanagem	11,61%	31.430,92	3,87%	10.476,97	3,87%	10.476,97	3,87%	10.476,97
Drenagem	53,81%	145.622,93	17,94%	48.540,98	17,94%	48.540,98	17,94%	48.540,98
Projeto “As Built”	0,76%	2.062,78					0,76%	2.062,78
Serviços complementares 1	0,06%	164,28					0,06%	164,28
Serviços complementares 2	29,52%	79.880,30					29,52%	79.880,30
Sub total – Simples	100,00%	270.621,09	24,06%	65.108,63	22,80%	61.702,55	53,14%	143.809,91
Acumulado	100,00%	270.621,09	24,06%	65.108,63	46,86%	126.811,18	100,00%	270.621,09

Claudenir Donizeti Zavarizze:26490210800

Assinado de forma digital por Claudenir Donizeti Zavarizze:26490210800
Dados: 2026.04.30 15:32:34 -03'00'

CLAUDENIR DONIZETI ZAVARIZZE
Engenheiro Cívil
CREA-SP 5070817976