PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto	**MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA "PRAÇA MARIANO SANCHES"**
Endereço:	**Praça Mariano Sanches, s/n, Bairro Vila Salgueiro, Porto Ferreira SP**
Local	**Porto Ferreira, 29 de Outubro de 2026**
Fonte:	**SINAPI 07/2026; CDHU 203 09/2026; SUDECAP 07/2026; SETOP 04/2026; AGESUL 06/2026; AGETOP CIVIL 06/2026; SBC 10/2026; SIURB 07/2026; SCO 08/2026; FDE 07/2026; CAERN 01/2026; SEDOP 03/2026 e ORSE 07/2026 TODAS SEM DESONERAÇÃO**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 2.615,99	R$ 2.615,99					R$ 5.231,97
		R$ 2.615,99	R$ 5.231,97					
2.	RECOMPOSIÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 9.481,40	R$ 9.481,40					R$ 18.962,79
		R$ 9.481,40	R$ 18.962,79					
3.	RECOMPOSIÇÃO DE FORROS - DRYWALL e FIBRA MINERAL	R$ 31.973,62	R$ 31.973,62					R$ 63.947,24
		R$ 31.973,62	R$ 63.947,24					
4.	RECOMPOSIÇÃO DE PISOS	R$ 10.613,66	R$ 10.613,66					R$ 21.227,32
		R$ 10.613,66	R$ 21.227,32					
5.	PINTURA	R$ 9.207,87	R$ 9.207,87					R$ 18.415,74
		R$ 9.207,87	R$ 18.415,74					
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R$ 2.214,94					R$ 2.214,94
			R$ 2.214,94					
	TOTAL MENSAL	**R$ 63.892,53**	**R$ 66.107,47**					**R$ 130.000,00**
	TOTAL MENSAL %	**49,15%**	**50,85%**					
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 63.892,53**	**R$ 130.000,00**					
	TOTAL ACUMULADO %	**49,15%**	**100,00%**					

André Luís Anchão Braga
Prefeito Municipal

Bruno Pacanhela Escher
Engº Civil - CREA/SP 5071822552