CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA DOM PEDRO II

SINAPI 06/2025 - CDHU VERSÃO 198 COM DESONERAÇÃO BDI: 26,48

-			1º Mês	2º Mês	TOTAL
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$	Valor R$	Valor R$	Valor R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.295,24	R$ 5.295,24		R$ 5.295,24
			100%		100,00%
2	ESQUADRIA	R$ 20.497,68	R$ 9.223,95	R$ 11.273,72	R$ 20.497,68
			45%	55%	100,00%
3	REVESTIMENTO	R$ 12.374,64	R$ 12.374,64		R$ 12.374,64
			100%		100,00%
4	PINTURAS	R$ 39.326,82		R$ 39.326,82	R$ 39.326,82
				100%	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO	R$ 24.770,51	R$ 12.385,26	R$ 12.385,26	R$ 24.770,51
			50%	50%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.697,51		R$ 1.697,51	R$ 1.697,51
				100%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 9.763,30	R$ 3.905,32	R$ 5.857,98	R$ 9.763,30
			40%	60%	100,00%
8	LIMPEZA DE OBRA	R$ 1.631,59		R$ 1.631,59	R$ 1.631,59
				100%	100,00%
	TOTAL.....	**R$ 115.357,30**	**R$ 43.184,41**	**R$ 72.172,89**	**R$ 115.357,30**

BARRINHA, 10 DE OUTUBRO DE 2025

Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL