CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CONSOLIDADO)

OBJETO: **REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"**

CIDADE: **ARAÇATUBA/SP**

LOCAL: **RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	ETAPA 01			ETAPA 02			ETAPA 03			ETAPA 04			ETAPA 05			ETAPA 06		
				R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 72.043,24	6,27%	R$ 46.828,11	65%	65,0%	R$ 3.602,16	5%	70,0%	R$ 3.602,16	5%	75,0%	R$ 3.602,16	5%	80%	R$ 3.602,16	5%	85%	R$ 10.806,49	15%	100%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 70.055,50	6,10%	R$ 28.022,20	40%	40,0%	R$ 24.519,43	35%	75,0%	R$ 7.005,55	10%	85,0%	R$ 3.502,78	5%	90%	R$ 3.502,78	5%	95%	R$ 3.502,78	5%	100%
3	PISOS, MOBILIÁRIOS E JARDINS	R$ 250.594,28	21,81%	R$ 12.529,71	5%	5,0%	R$ 62.648,57	25%	30,0%	R$ 87.708,00	35%	65,0%	R$ 62.648,57	25%	90%	R$ 12.529,71	5%	95%	R$ 12.529,71	5%	100%
4	ACESSIBILIDADE	R$ 47.291,51	4,12%			0,0%			0,0%	R$ 14.187,45	30%	30,0%	R$ 14.187,45	30%	60%	R$ 14.187,45	30%	90%	R$ 4.729,15	10%	100%
5	ESTRUTURA	R$ 318.947,73	27,76%			0,0%	R$ 79.736,93	25%	25,0%	R$ 79.736,93	25%	50,0%	R$ 79.736,93	25%	75%	R$ 47.842,16	15%	90%	R$ 31.894,77	10%	100%
6	COBERTURA	R$ 188.507,36	16,41%			0,0%			0,0%	R$ 28.276,10	15%	15,0%	R$ 75.402,94	40%	55%	R$ 75.402,94	40%	95%	R$ 9.425,37	5%	100%
7	FECHAMENTOS VERTICAIS - ACM E MARQUISES	R$ 84.106,87	7,32%			0,0%	R$ 12.616,03	15%	15,0%	R$ 21.026,72	25%	40,0%	R$ 25.232,06	30%	70%	R$ 12.616,03	15%	85%	R$ 12.616,03	15%	100%
8	HIDRÁULICA	R$ 12.371,89	1,08%			0,0%	R$ 6.185,95	50%	50,0%	R$ 6.185,95	50%	100,0%			100%			100%			100%
9	ELÉTRICA	R$ 104.900,42	9,13%	R$ 5.245,02	5%	5,0%	R$ 10.490,04	10%	15,0%	R$ 26.225,11	25%	40,0%	R$ 26.225,11	25%	65%	R$ 20.980,08	20%	85%	R$ 15.735,06	15%	100%
TOTAIS	ORÇAMENTO	R$ 1.148.818,80	100,00%																		
	% EXECUTADO NO PERÍODO			8,06%			17,39%			23,85%			25,29%			16,60%			8,81%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			8,06%			25,45%			49,30%			74,59%			91,19%			100,00%		
	VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO			R$92.625,04			R$ 199.799,11			R$ 273.953,97			R$ 290.538,00			R$ 190.663,32			R$ 101.239,36		
	VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO			R$ 92.625,04			R$ 292.424,15			R$ 566.378,12			R$ 856.916,12			R$ 1.047.579,44			R$ 1.148.818,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP

www.aracatuba.sp.gov.br

Araçatuba, 10 de setembro de 2026

Fabiane Ferreira Queiroz	César Wladimiro Trentini	Fabio Fonseca Moraes
Engenheiro Civil	Arquiteto Urbanista	Engenheiro Eletricista
CREA/SP 5071182763-SP	CAU/SP A222571-9	CREA/SP 5062701372-SP