PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: COBERTURA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO CONJUNTO AQUÁTICO MUNICIPAL NORIVAL APARECIDO FERREIRA RUIZ

LOCAL: Rua Francisco Braga, entre os Ginásios de Esportes Plácido Rocha e Álvaro Giordano Filho

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.	R$	%	%ACUM.
A	SERVIÇOS INICIAIS	17.494,96	1,70%	15.745,46	90,00	90,00	874,75	5,00	95,00	874,75	5,00	100,00
B	INFRAESTRUTURA	85.747,10	8,34%	85.747,10	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
C	SUPRAESTRUTURA	541.742,42	52,72%	-	-	-	433.393,94	80,00	80,00	108.348,48	20,00	100,00
D	COBERTURA	231.000,89	22,48%	-	-	-	-	-	-	231.000,89	100,00	100,00
E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	139.496,44	13,58%	13.949,64	10,00	10,00	97.647,51	70,00	80,00	27.899,29	20,00	100,00
F	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊN	12.094,96	1,18%	-	-	-	-	-	-	12.094,96	100,00	100,00
TOTAIS	ORÇAMENTO	1.027.576,77	100,00%									
	% EXECUTADO NO PERÍODO			11,23%			51,76%			37,00%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			11,23%			63,00%			100,00%		
	VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO			R$ 115.442,21			R$ 531.916,19			R$ 380.218,37		
	VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO			R$ 115.442,21			R$ 647.358,40			R$ 1.027.576,77		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP

www.aracatuba.sp.gov.br