CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
993369	993369	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇA	CAMPO SÃO JOSÉ E PLAYGROUNDS	MODERNIZA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27
1.	**MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEE**	**470.067,82**	% Período:	8,23%	9,54%	12,20%	9,80%	9,46%	50,78%
		1$		38.696,46	44.822,47	57.329,90	46.077,35	44.462,28	238.679,36
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS/ SERVIÇO INICIA	20.297,72	% Período:	100,00%					
		2$		20.297,72	-	-	-	-	-
1.2.	PREPARO DO TERRENO/ RETIRADAS	8.438,91	% Período:	100,00%					
		2$		8.438,91	-	-	-	-	-
1.3.	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE FUNDAÇ	13.942,92	% Período:		100,00%				
		2$		-	13.942,92	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA - CONCRETO ARM/	17.164,42	% Período:		100,00%				
		2$		-	17.164,42	-	-	-	-
1.5.	SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURA MET	19.396,95	% Período:			100,00%			
		2$		-	-	19.396,95	-	-	-
1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	13.715,13	% Período:		100,00%				
		2$		-	13.715,13	-	-	-	-
1.7.	TELHAMENTO	8.069,85	% Período:			100,00%			
		2$		-	-	8.069,85	-	-	-
1.8.	CALHAS/ RUFOS	2.676,99	% Período:			100,00%			
		2$		-	-	2.676,99	-	-	-
1.9.	ACABAMENTOS EXTERNOS - PAREDES	15.170,07	% Período:			100,00%			

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
993369	993369	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇA	CAMPO SÃO JOSÉ E PLAYGROUNDS	MODERNIZA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27
		2$		-	-	15.170,07	-	-	-
1.10.	ACABAMENTOS EXTERNOS - PISOS	18.200,00	% Período:						100,00%
		2$		-	-	-	-	-	18.200,00
1.11.	FECHAMENTOS	131.210,25	% Período:						100,00%
		2$		-	-	-	-	-	131.210,25
1.12.	ACESSIBILIDADE	4.861,18	% Período:						100,00%
		2$		-	-	-	-	-	4.861,18
1.13.	ACABAMENTOS INTERNOS - PISOS	8.015,95	% Período:					100,00%	
		2$		-	-	-	-	8.015,95	-
1.14.	ACABAMENTOS INTERNOS - PAREDES	17.278,36	% Período:					100,00%	
		2$		-	-	-	-	17.278,36	-
1.15.	ESQUADRIAS	22.023,57	% Período:				100,00%		
		2$		-	-	-	22.023,57	-	-
1.16.	ACABAMENTOS HIDRÁULICOS	13.891,49	% Período:				100,00%		
		2$		-	-	-	13.891,49	-	-
1.17.	BANCADAS/ DIVISÓRIAS	10.201,56	% Período:					100,00%	
		2$		-	-	-	-	10.201,56	-
1.18.	TETO	5.743,59	% Período:				100,00%		
		2$		-	-	-	5.743,59	-	-
1.19.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FI	3.123,55	% Período:			100,00%			

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
993369	993369	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇA	CAMPO SÃO JOSÉ E PLAYGROUNDS	MODERNIZA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27
		2$		-	-	3.123,55	-	-	-
1.20.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	7.699,28	% Período:			100,00%			
		2$		-	-	7.699,28	-	-	-
1.21.	RESERVATÓRIO	1.193,21	% Período:			100,00%			
		2$		-	-	1.193,21	-	-	-
1.22.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA	9.959,83	% Período:	100,00%					
		2$		9.959,83	-	-	-	-	-
1.23.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO D	4.418,70	% Período:				100,00%		
		2$		-	-	-	4.418,70	-	-
1.24.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS	8.966,41	% Período:					100,00%	
		2$		-	-	-	-	8.966,41	-
1.25.	ILUMINAÇÃO DO CAMPO	84.407,93	% Período:						100,00%
		2$		-	-	-	-	-	84.407,93