Prefeitura do Munícipio de Lindoia

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA	Execução de reforma e adequação das instalações da Rodoviária, no município de Lindóia – SP	LOCAL	R. GUARINO ZAMBOIM, 37, BAIRRO: VILLAGE DAS FONTES, LINDOIA/SP, CEP 13952-026

Data: 15/04/2026

		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	Valor Total
1	REFORMA RODOVIÁRIA							R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 114.517,89									R$ 1.145.178,89
2	COBERTURA DO PÁTIO							R$ -	R$ -	R$ 84.610,12	R$ 84.610,12	R$ 42.305,06	R$ 42.305,06	R$ 42.305,06	R$ 42.305,06	R$ 42.305,06	R$ 42.305,06									R$ 423.050,61
3	SERVIÇOS FINAIS							R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.591,32									R$ 15.591,32
	Total da Obra- mês a mês							R$ 114.517,89	R$ 114.517,89	R$ 199.128,01	R$ 199.128,01	R$ 156.822,95	R$ 156.822,95	R$ 156.822,95	R$ 156.822,95	R$ 156.822,95	R$ 172.414,27									**R$ 1.583.820,82**
	Total Acumulado							R$ 114.517,89	R$ 229.035,78	R$ 428.163,79	R$ 627.291,80	R$ 784.114,75	R$ 940.937,70	R$ 1.097.760,65	R$ 1.254.583,60	R$ 1.411.406,55	R$ 1.583.820,82									**R$ 1.583.820,82**
	Valor Conveniado							R$ 108.457,24	R$ 108.457,24	R$ 188.589,53	R$ 188.589,53	R$ 148.523,38	R$ 148.523,38	R$ 148.523,38	R$ 148.523,38	R$ 148.523,38	R$ 163.289,56									**R$ 1.500.000,00**

24 Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

10 Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

720 Prazo do Convenio 720 dias

ASSINAR
IDENTIFICAÇÃO
CREA/CAU

JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807

Assinado de forma digital por JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807

José Lupércio Cavenaghi
CREA-SP nº 0682137259