Prefeitura do Munícipio de Lindoia

CRONOGRAMA DE AÇÕES

OBRA	Execução de reforma e adequação das instalações da Rodoviária, no município de Lindóia – SP	LOCAL	R. GUARINO ZAMBOIM, 37, BAIRRO: VILLAGE DAS FONTES, LINDOIA/SP, CEP 13952-026

		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																								
2	Licitação																								
3	Formalização do Contrato - PMX Contratada																								
4	Emissão da Ordem de Serviço																								
5	REFORMA RODOVIÁRIA																								
6	COBERTURA DO PÁTIO																								
7	SERVIÇOS FINAIS																								
8	Prestação de Contas Final Encerramento																								

	Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação (preenchido como ilustração)
ITENS	Variavel conforme objeto da obra- o modelo ilustrativo tem como base pavimentação asfaltica, drenagem e sinalização EM DIVERSAS RUAS

ASSINAR	JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807 Assinado de forma digital por JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807 Dados: 2026.05.21 15:38:17 -03'00'
IDENTIFICAÇÃO	José Lupércio Cavenaghi
CREA/CAU	CREA-SP nº 0682137259