Obra
Reforma da EMEI Abelhinha

Bancos
SINAPI - 04/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.506,00	100,00% 1.506,00			
2	ALVENARIA	100,00% 712,70	100,00% 712,70			
3	REVESTIMENTOS	100,00% 126.400,18			100,00% 126.400,18	
4	ESQUADRIAS	100,00% 41.588,65				100,00% 41.588,65
5	PINTURA	100,00% 48.156,11				100,00% 48.156,11
6	TELHADO	100,00% 270.777,15	50,00% 135.388,58	50,00% 135.388,58		
7	PLAYGROUND	100,00% 22.681,60				100,00% 22.681,60
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.399,30				100,00% 9.399,30
Porcentagem			**26,4%**	**25,98%**	**24,25%**	**23,37%**
Custo			**137.607,27**	**135.388,57**	**126.400,18**	**121.825,66**
Porcentagem Acumulado			**26,4%**	**52,38%**	**76,63%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**137.607,27**	**272.995,84**	**399.396,02**	**521.221,69**