Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	IMPLANTAÇÃO DE PONTE NA RUA MÁXIMO ZANELLA, VILA DÉBORA E RUA IMIGRANTES ITALIANOS, VILA PERI-PERI																										
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 2.161,62																		
2	FASE 22 -TERRAPLANAGEM						R$ 60.935,52	R$ 60.935,52																	
3	FASE 23 - PAVIMENTAÇÃO								R$ 196.750,55	R$ 196.750,55															
4	FASE 24 -OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM							R$ 307.588,03																	
5	FASE 25 - OBRAS DE CONTEÇÃO E GEOTÉCNIA									R$ 285.288,39	R$ 285.288,39														
6	FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46								
7	FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA																R$ 3.410,61								
8	FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE																	R$ 7.101,48							
9	FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS						R$ 128.423,06											R$ 128.423,06							
	Total da Obra - mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 191.520,20	R$ 368.523,55	R$ 196.750,55	R$ 482.038,93	R$ 929.261,85	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 643.973,46	R$ 647.384,07	R$ 135.524,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 191.520,20	R$ 560.043,75	R$ 756.794,30	R$ 1.238.833,23	R$ 2.168.095,07	R$ 2.812.068,53	R$ 3.456.041,99	R$ 4.100.015,45	R$ 4.743.988,91	R$ 5.387.962,37	R$ 6.035.346,44	R$ 6.170.870,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Valor Conveniado																		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final
Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa
Prazo do Convenio 720 dias

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO HENRIQUE BARBOSA
Data: 29/06/2026 11:35:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

"DEUS SEJA LOUVADO"