CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE PARIQUERA-AÇU

Bancos: SINAPI - 09/2026 - São Paulo SIURB - 07/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo FDE - 07/2026 - São Paulo

Encargos Sociais: Desonerado: Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

B.D.I.: 24,16%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM (R$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO					
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.244,02	R$ 3.244,02					
			100%					
2	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE SIMPLES	R$ 75.233,14		R$ 15.046,63	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES	R$ 2.385,56	R$ 2.385,56					
			100,00%					
	Valor no período		R$ 5.629,58	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63	R$ 15.046,63
	Valor acumulado		R$ 5.629,58	R$ 20.676,21	R$ 35.722,84	R$ 50.769,46	R$ 65.816,09	R$ 80.862,72
	Percentual		6,96%	25,57%	44,18%	62,78%	81,39%	100,00%