GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	**TOMADOR:**	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	**EMPREENDIMENTO:**	AMPLIAÇÃO E CERCAMENTO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA AÇU

A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	**14.521,40**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**14.521,40**
GALPÃO	2	R$ 0,00	71.443,80	71.443,80	71.443,80	71.443,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**285.775,20**
PISO	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	38.230,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**38.230,53**
INFRAESTRUTURA	4	4.543,99									R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**4.543,99**
ALVENARIA	5				21.575,88	21.575,88					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**43.151,75**
ELÉTRICA	6						3.629,07	3.629,07			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**7.258,15**
ALAMBRADO	7						98.606,26				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**98.606,26**
PINTURA	8								19.257,59		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**19.257,59**
Total por Período		**19.065,39**	**71.443,80**	**71.443,80**	**93.019,68**	**93.019,68**	**102.235,34**	**41.859,60**	**19.257,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511.344,87**
Valor de Contrapartida		5.606,46	21.009,11	21.009,11	27.353,82	27.353,82	30.063,82	12.309,44	5.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**154.074,19**
Financiamento FEHIDRO		13.458,93	50.434,69	50.434,69	65.665,86	65.665,86	72.171,51	29.550,16	13.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	**357.270,68**