ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: Barracão do Transporte Escolar							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 13.671,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.671,47
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 7.752,35	R$ -	R$ -	R$ 7.752,35	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 18.693,99	R$ -	R$ 5.608,20	R$ -	R$ 13.085,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 1.064,64	R$ -	R$ -	R$ 1.064,64	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 4.404,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.404,52
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 67.090,25	R$ 40.254,15	R$ 5.367,22	R$ -	R$ 18.785,27	R$ 2.683,61
	porcentagem		35,73%	9,74%	7,82%	28,29%	18,42%
	custo		**R$ 40.254,15**	**R$ 10.975,42**	**R$ 8.816,99**	**R$ 31.871,06**	**R$ 20.759,60**
	porcentagem acumulada		35,73%	45,47%	53,29%	81,58%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 40.254,15**	**R$ 51.229,57**	**R$ 60.046,56**	**R$ 91.917,62**	**R$ 112.677,22**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana