ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Catarina Reinholz Sabó							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 10.837,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.837,52
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 7.350,35	R$ -	R$ -	R$ 7.350,35	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 17.793,99	R$ -	R$ 5.338,20	R$ -	R$ 12.455,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 2.129,28	R$ -	R$ -	R$ 2.129,28	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 6.122,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.122,63
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 62.893,51	R$ 37.736,11	R$ 5.031,48	R$ -	R$ 17.610,18	R$ 2.515,74
	porcentagem		35,23%	9,68%	8,85%	28,07%	18,18%
	custo		**R$ 37.736,11**	**R$ 10.369,68**	**R$ 9.479,63**	**R$ 30.065,98**	**R$ 19.475,89**
	porcentagem acumulada		35,23%	44,91%	53,75%	81,82%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 37.736,11**	**R$ 48.105,78**	**R$ 57.585,41**	**R$ 87.651,39**	**R$ 107.127,28**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana