ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Cleusa Marchi Barbi - Bairro da Mina							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 10.837,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.837,52
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 7.752,35	R$ -	R$ -	R$ 7.752,35	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 18.693,99	R$ -	R$ 5.608,20	R$ -	R$ 13.085,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 3.859,32	R$ -	R$ -	R$ 3.859,32	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 6.613,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.613,63
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 81.463,42	R$ 48.878,05	R$ 6.517,07	R$ -	R$ 22.809,76	R$ 3.258,54
	porcentagem		37,83%	9,38%	8,99%	27,78%	16,03%
	custo		**R$ 48.878,05**	**R$ 12.125,27**	**R$ 11.611,67**	**R$ 35.895,55**	**R$ 20.709,69**
	porcentagem acumulada		37,83%	47,21%	56,19%	83,97%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 48.878,05**	**R$ 61.003,32**	**R$ 72.614,99**	**R$ 108.510,54**	**R$ 129.220,23**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana