ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Laerte Retondo							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 16.505,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.505,42
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 11.756,20	R$ -	R$ -	R$ 11.756,20	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 22.293,99	R$ -	R$ 6.688,20	R$ -	R$ 15.605,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 4.923,96	R$ -	R$ -	R$ 4.923,96	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 7.230,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.230,03
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 128.172,14	R$ 76.903,28	R$ 10.253,77	R$ -	R$ 35.888,20	R$ 5.126,89
	porcentagem		40,29%	8,88%	8,74%	26,98%	15,12%
	custo		**R$ 76.903,28**	**R$ 16.941,97**	**R$ 16.680,16**	**R$ 51.493,99**	**R$ 28.862,34**
	porcentagem acumulada		40,29%	49,16%	57,90%	84,88%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 76.903,28**	**R$ 93.845,25**	**R$ 110.525,41**	**R$ 162.019,40**	**R$ 190.881,74**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana