ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Maria Stella Sales Izzo							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 19.339,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.339,37
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 14.722,73	R$ -	R$ -	R$ 14.722,73	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 17.253,99	R$ -	R$ 5.176,20	R$ -	R$ 12.077,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 7.319,40	R$ -	R$ -	R$ 7.319,40	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 8.337,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.337,43
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 108.031,97	R$ 64.819,18	R$ 8.642,56	R$ -	R$ 30.248,95	R$ 4.321,28
	porcentagem		37,04%	7,90%	12,60%	24,19%	18,28%
	custo		**R$ 64.819,18**	**R$ 13.818,75**	**R$ 22.042,13**	**R$ 42.326,74**	**R$ 31.998,08**
	porcentagem acumulada		37,04%	44,93%	57,53%	81,72%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 64.819,18**	**R$ 78.637,94**	**R$ 100.680,07**	**R$ 143.006,81**	**R$ 175.004,89**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana