ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Monteiro Lobato							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 10.837,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.837,52
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 9.119,28	R$ -	R$ -	R$ 9.119,28	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 15.813,99	R$ -	R$ 4.744,20	R$ -	R$ 11.069,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 2.927,76	R$ -	R$ -	R$ 2.927,76	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 5.015,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.015,23
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 69.821,94	R$ 41.893,16	R$ 5.585,76	R$ -	R$ 19.550,14	R$ 2.792,88
	porcentagem		36,90%	9,10%	10,61%	26,97%	16,42%
	custo		**R$ 41.893,16**	**R$ 10.329,95**	**R$ 12.047,04**	**R$ 30.619,94**	**R$ 18.645,63**
	porcentagem acumulada		36,90%	46,00%	56,61%	83,58%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 41.893,16**	**R$ 52.223,12**	**R$ 64.270,16**	**R$ 94.890,09**	**R$ 113.535,72**

#REF!

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana