ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Mário Covas							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 16.505,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.505,42
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 13.578,27	R$ -	R$ -	R$ 13.578,27	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 15.813,99	R$ -	R$ 4.744,20	R$ -	R$ 11.069,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 3.859,32	R$ -	R$ -	R$ 3.859,32	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 6.122,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.122,63
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 101.817,85	R$ 61.090,71	R$ 8.145,43	R$ -	R$ 28.509,00	R$ 4.072,71
	porcentagem		38,74%	8,17%	11,06%	25,10%	16,93%
	custo		**R$ 61.090,71**	**R$ 12.889,63**	**R$ 17.437,59**	**R$ 39.578,79**	**R$ 26.700,76**
	porcentagem acumulada		38,74%	46,91%	57,97%	83,07%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 61.090,71**	**R$ 73.980,34**	**R$ 91.417,93**	**R$ 130.996,72**	**R$ 157.697,48**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana