ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Nilma Ernesta Tartalha							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 10.837,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.837,52
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 8.778,35	R$ -	R$ -	R$ 8.778,35	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 15.813,99	R$ -	R$ 4.744,20	R$ -	R$ 11.069,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 2.129,28	R$ -	R$ -	R$ 2.129,28	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 3.907,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.907,83
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 71.708,44	R$ 43.025,06	R$ 5.736,68	R$ -	R$ 20.078,36	R$ 2.868,34
	porcentagem		38,02%	9,26%	9,64%	27,52%	15,56%
	custo		**R$ 43.025,06**	**R$ 10.480,87**	**R$ 10.907,63**	**R$ 31.148,16**	**R$ 17.613,69**
	porcentagem acumulada		38,02%	47,28%	56,91%	84,44%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 43.025,06**	**R$ 53.505,94**	**R$ 64.413,57**	**R$ 95.561,72**	**R$ 113.175,41**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana