ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB Victória Cômodo Raymundo Fernandes							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 16.505,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.505,42
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 13.517,20	R$ -	R$ -	R$ 13.517,20	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 15.813,99	R$ -	R$ 4.744,20	R$ -	R$ 11.069,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 5.988,60	R$ -	R$ -	R$ 5.988,60	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 7.204,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.204,95
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 137.601,90	R$ 82.561,14	R$ 11.008,15	R$ -	R$ 38.528,53	R$ 5.504,08
	porcentagem		41,99%	8,01%	9,92%	25,22%	14,86%
	custo		**R$ 82.561,14**	**R$ 15.752,35**	**R$ 19.505,80**	**R$ 49.598,33**	**R$ 29.214,45**
	porcentagem acumulada		41,99%	50,00%	59,92%	85,14%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 82.561,14**	**R$ 98.313,49**	**R$ 117.819,29**	**R$ 167.417,61**	**R$ 196.632,06**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana