ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB prof ELizabeth Oliveira Rodrigues - Terra Brasilis							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 10.837,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.837,52
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 9.119,28	R$ -	R$ -	R$ 9.119,28	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 22.293,99	R$ -	R$ 6.688,20	R$ -	R$ 15.605,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 3.460,08	R$ -	R$ -	R$ 3.460,08	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 6.072,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.072,47
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 96.000,65	R$ 57.600,39	R$ 7.680,05	R$ -	R$ 26.880,18	R$ 3.840,03
	porcentagem		38,98%	9,72%	8,51%	28,75%	14,04%
	custo		**R$ 57.600,39**	**R$ 14.368,25**	**R$ 12.579,36**	**R$ 42.485,98**	**R$ 20.750,02**
	porcentagem acumulada		38,98%	48,70%	57,21%	85,96%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 57.600,39**	**R$ 71.968,64**	**R$ 84.548,00**	**R$ 127.033,97**	**R$ 147.783,99**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana