ÁREA DE APOIO - FUNDOS - COMPLEXO DA SAÚDE

LOCAL: RUA JOÃO PESSOA, 560 - VILA RICA - JARINU - SP

Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Totais
PROJETOS EXECUTIVOS	3.760,28	% Período:	100,00%						
		0,36%	R$ 3.760,28						**R$ 3.760,28**
SERVIÇOS PRELIMINARES	13.023,26	% Período:	100,00%						
		1,25%	13.023,26						**R$ 13.023,26**
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA	13.784,92	% Período:	100,00%						
		1,33%	R$ 13.784,92						**R$ 13.784,92**
DEMOLIÇÃO DE FORROS	267,43	% Período:	100,00%						
		0,03%	R$ 267,43						**R$ 267,43**
DEMOLIÇÃO DE PAREDES	1.367,18	% Período:	100,00%						
		0,13%	R$ 1.367,18						**R$ 1.367,18**
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS	22.087,20	% Período:	50,00%	50,00%					
		2,13%	R$ 11.043,60	R$ 11.043,60					**R$ 22.087,20**
REMOÇÃO APARELHOS SANITÁRIOS	1.859,31	% Período:	100,00%						
		0,18%	R$ 1.859,31						**R$ 1.859,31**
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	9.238,82	% Período:		50,00%	50,00%				
		0,89%		R$ 4.619,41	R$ 4.619,41				**R$ 9.238,82**
DESCARTE DE ENTULHO	12.551,13	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		1,21%	R$ 3.137,78	R$ 3.137,78	R$ 3.137,78	R$ 3.137,78			**R$ 12.551,13**
FUNDAÇÃO	50.576,35	% Período:		100,00%					
		4,87%		R$ 50.576,35					**R$ 50.576,35**
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	25.338,12	% Período:		50,00%	50,00%				
		2,44%		R$ 12.669,06	R$ 12.669,06				**R$ 25.338,12**
IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO	3.493,83	% Período:		50,00%	50,00%				
		0,34%		R$ 1.746,92	R$ 1.746,92				**R$ 3.493,83**
IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRA PISO	3.637,18	% Período:		50,00%	50,00%				
		0,35%		R$ 1.818,59	R$ 1.818,59				**R$ 3.637,18**
IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ÁREAS MOLI	5.354,67	% Período:			100,00%				
		0,52%			R$ 5.354,67				**R$ 5.354,67**
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	24.252,34	% Período:		50,00%	50,00%				
		2,33%		R$ 12.126,17	R$ 12.126,17				**R$ 24.252,34**
LAJES	53.193,18	% Período:		50,00%	50,00%				
		5,12%		R$ 26.596,59	R$ 26.596,59				**R$ 53.193,18**
TELHADO	203.662,54	% Período:				50,00%	50,00%		
		19,60%				R$ 101.831,27	R$ 101.831,27		**R$ 203.662,54**
CONTRA PISO	5.992,97	% Período:				100,00%			
		0,58%				R$ 5.992,97			**R$ 5.992,97**
REGULARIZAÇÃO	12.357,88	% Período:				100,00%			
		1,19%				R$ 12.357,88			**R$ 12.357,88**
ESGOTO SANITÁRIO	14.892,60	% Período:			100,00%				
		1,43%			R$ 14.892,60				**R$ 14.892,60**
ÁGUA FRIA	3.289,82	% Período:				100,00%			
		0,32%				R$ 3.289,82			**R$ 3.289,82**
DRENAGEM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	851,26	% Período:					100,00%		
		0,08%					R$ 851,26		**R$ 851,26**
LOUÇAS E ACESSÓRIOS	45.739,12	% Período:						100,00%	
		4,40%						R$ 45.739,12	**R$ 45.739,12**
DRENAGEM COBERTURA	5.634,94	% Período:					100,00%		
		0,54%					R$ 5.634,94		**R$ 5.634,94**
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓ(	139.578,65	% Período:				50,00%	50,00%		
		13,43%				R$ 69.789,32	R$ 69.789,32		**R$ 139.578,65**
PORTAS	53.636,88	% Período:			100,00%				
		5,16%			R$ 53.636,88				**R$ 53.636,88**
JANELAS	51.671,76	% Período:			100,00%				
		4,97%			R$ 51.671,76				**R$ 51.671,76**

TELAS E GUARDA-CORPO	12.214,65	% Período:						100,00%	
		1,18%						R$ 12.214,65	**R$ 12.214,65**
ALVENARIA DE VEDAÇÃO ÁREAS SECAS	47.856,81	% Período:			50,00%	50,00%			
		4,61%			R$ 23.928,40	R$ 23.928,40			**R$ 47.856,81**
REVESTIMENTOS ÁREAS MOLHADAS	25.307,45	% Período:				50,00%	50,00%		
		2,44%				R$ 12.653,72	R$ 12.653,72		**R$ 25.307,45**
PISOS	22.012,84	% Período:				50,00%	50,00%		
		2,12%				R$ 11.006,42	R$ 11.006,42		**R$ 22.012,84**
PINTURA INTERNA	53.666,00	% Período:					50,00%	50,00%	
		5,16%					R$ 26.833,00	R$ 26.833,00	**R$ 53.666,00**
PINTURA EXTERNA	28.077,30	% Período:					50,00%	50,00%	
		2,70%					R$ 14.038,65	R$ 14.038,65	**R$ 28.077,30**
SPDA	31.338,64	% Período:		50,00%	50,00%				
		3,02%		R$ 15.669,32	R$ 15.669,32				**R$ 31.338,64**
MURO DIVISA - CHÁCARA	22.543,72	% Período:				50,00%	50,00%		
		2,17%				R$ 11.271,86	R$ 11.271,86		**R$ 22.543,72**
MUNCK PARA MOVER GERADOR	3.552,95	% Período:	100,00%						
		0,34%	R$ 3.552,95						**R$ 3.552,95**
EQUIPE TÉCNICA	1.063,04	% Período:	100,00%						
		0,10%	R$ 1.063,04						**R$ 1.063,04**
LIMPEZA PÓS OBRA	10.323,68	% Período:						100,00%	
		0,99%						R$ 10.323,68	**R$ 10.323,68**
TOTAL	**1.039.050,66**	**100,00%**	**R$ 52.859,75**	**R$ 140.003,79**	**R$ 227.868,13**	**R$ 255.259,45**	**R$ 253.910,44**	**R$ 109.149,10**	**R$ 1.039.050,66**
PERCENTUAL %			**5,09%**	**13,47%**	**21,93%**	**24,57%**	**24,44%**	**10,50%**	
ACUMULADO TOTAL			**R$ 52.859,75**	**R$ 192.863,53**	**R$ 420.731,67**	**R$ 675.991,12**	**R$ 929.901,56**	**R$ 1.039.050,66**	
PERCENTUAL % TOTAL			**5,09%**	**18,56%**				**00,00%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
IDIVALDO CIRINO FRANCO
Data: 02/09/2026 20:14:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Idivaldo Cirino Franco
Engenheiro Civil da SMS-DVS - Divisão de Vigilância Sanitária
CREA 5060435551
ART N° 2620262691449

Documento assinado digitalmente
gov.br
MIRAILTON MOREIRA GOMES
Data: 04/09/2026 15:43:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mirailton Moreira Gomes
Secretário Municipal da Saúde