PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

OBJETO: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA GARIBALDI**, em área pública localizada na Rua Galvani esquina com a Rua Praça Anita Garibaldi, s/n°, Vila Nova Trieste, Jarinu/SP

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITENS	SERVIÇOS	VALORES	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	VALOR TOTAL
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	
1	Serviços Preliminares	41.227,34	45,00%	55,00%							100,00%
			R$ 18.552,30	R$ 22.675,04							R$ 41.227,34
2	Infraestrutura	28.500,11	30,00%	45,00%	25,00%						100,00%
			R$ 8.550,03	R$ 12.825,05	R$ 7.125,03						R$ 28.500,11
3	Banheiros	183.165,40		15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%			100,00%
				R$ 27.474,81	R$ 45.791,35	R$ 45.791,35	R$ 36.633,08	R$ 27.474,81			R$ 183.165,40
4	Quadra	107.229,36		15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%			100,00%
				R$ 16.084,40	R$ 26.807,34	R$ 26.807,34	R$ 21.445,87	R$ 16.084,40			R$ 107.229,36
5	Parque	359.917,29			15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
					R$ 53.987,59	R$ 71.983,46	R$ 89.979,32	R$ 71.983,46	R$ 35.991,73	R$ 35.991,73	R$ 359.917,29
6	Serviços Complementares	69.020,42						20,00%	35,00%	45,00%	100,00%
								R$ 13.804,08	R$ 24.157,15	R$ 31.059,19	R$ 69.020,42
	Valor Total	**R$ 789.059,92**	**R$ 27.102,34**	**R$ 79.059,30**	**R$ 133.711,31**	**R$ 144.582,15**	**R$ 148.058,27**	**R$ 129.346,76**	**R$ 60.148,88**	**R$ 67.050,92**	**R$ 789.059,92**
	Valor Total Acumulado		*R$ 27.102,34*	*R$ 106.161,64*	*R$ 239.872,95*	*R$ 384.455,10*	*R$ 532.513,37*	*R$ 661.860,13*	*R$ 722.009,00*	*R$ 789.059,92*	

Iarinu. 03 de setembro de2026

Eng. André Matheus de Almeida Freitas
Engenheiro Civil – SMOU
CREA:5071196490-SP