PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

OBJETO — **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL NOS TRECHOS DAS RUAS ROVIGO E LIVORNO, AMBAS NA VILA NOVA TRIESTE, JARINU/SP.**

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Itens	Serviços	Valores	30 dias 1º mês	60 dias 2º mês	90 dias 3º mês	120 dias 4º mês	150 dias 5º mês	180 dias 6º mês	210 dias 7º mês	240 dias 8º mês	270 dias 9º mês	300 dias 10º mês	330 dias 11º mês	VALOR TOTAL
1	Serviços Preliminares	R$ 50.212,26	50% R$ 25.106,13	50% R$ 25.106,13										100% R$ 50.212,26
2	Drenagem	R$ 529.108,96		33% R$ 174.605,96	33% R$ 174.605,96	34% R$ 179.897,05								100% R$ 529.108,96
3	Guias e Sarjetas	R$ 218.516,32					50% R$ 109.258,16	50% R$ 109.258,16						100% R$ 218.516,32
4	Pavimentação	R$ 1.045.518,26							25% R$ 261.379,57	25% R$ 261.379,57	25% R$ 261.379,57	25% R$ 261.379,57		100% R$ 1.045.518,26
5	Sinalização	R$ 6.917,04											100% R$ 6.917,04	100% R$ 6.917,04
6	Demolição e Reconstrução	R$ 128.918,68				100% R$ 128.918,68								100% R$ 128.918,68
7	Lombadas Tipo "B"	R$ 12.745,62										100% R$ 12.745,62		100% R$ 12.745,62
Total Geral		**R$ 1.991.937,14**	***R$ 25.106,13***	***R$ 199.712,09***	***R$ 174.605,96***	***R$ 308.815,73***	***R$ 109.258,16***	***R$ 109.258,16***	***R$ 261.379,57***	***R$ 261.379,57***	***R$ 261.379,57***	***R$ 274.125,19***	***R$ 6.917,04***	***R$ 1.991.943,14***
Total Acumulado			R$ 25.106,13	R$ 224.818,22	R$ 399.424,17	R$ 708.239,90	R$ 817.498,06	R$ 926.756,22	R$ 1.188.135,79	R$ 1.449.515,35	R$ 1.710.894,92	R$ 1.985.020,10	R$ 1.991.937,14	-
			1,26%	10,03%	8,77%	15,50%	5,49%	5,49%	13,12%	13,12%	13,12%	13,762%	0,347%	100,00%
Valor Conveniado		**R$ 1.500.000,00**	R$ 18.905,81	R$ 150.390,35	R$ 131.484,54	R$ 232.549,30	R$ 82.275,31	R$ 82.275,31	R$ 196.828,17	R$ 196.828,17	R$ 196.828,17	R$ 206.426,08	R$ 5.208,78	R$ 1.500.000,00
Valor Contrapartida		**R$ 491.937,14**	R$ 6.200,32	R$ 49.321,73	R$ 43.121,42	R$ 76.266,43	R$ 26.982,85	R$ 26.982,85	R$ 64.551,39	R$ 64.551,39	R$ 64.551,39	R$ 67.699,10	R$ 1.708,26	R$ 491.937,14

Jarinu, 23 de julho de 2026.

Responsável pela Fiscalização da Obra
Eng. Christian Schölzel Bontus
CREA 5061295210 / ART n° 2620261381919